

Dodatek č.1 smlouvy o dílo
uzavřené podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2020/33/Sv**

číslo smlouvy zhotovitele: 128/2020

Objednatel:	Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
Sídlo:	Čechova 1151, 293 01 Mladá Boleslav
IČ:	46356983
DIČ:	CZ46356983
Zapsaný v obchodním rejstříku	vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2379, sp.zn.Firm.40987/93
Zastoupený:	Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva
Bankovní spojení:	Komerční banka č.ú. 1608 181/0100

a

Dodavatel:	PROJEKT IV, s.r.o.
Sídlo:	Jilemnická 707, Praha 9-Kbely, 197 00
Provozovna	Bassova 98/8, Praha 9-Vysočany, 190 00
IČ:	25601172
DIČ:	CZ25601172
Zapsaný v obchodním rejstříku	u Městského soudu v Praze, spisová značka C/ 53864
Zastoupený:	Ing. Jaroslavem Knotkem – jednatelem společnosti
Odpovědný zástupce – autorizovaná osoba:	Ing. Jaroslav Knotek
Bankovní spojení:	FIO Banka a.s. 2100499151/2010

**1.
Název předmětu díla**

Horky nad Jizerou, oprava vodovodu při stavbě KNL

**2.
Účel a předmět smlouvy**

Beze změn

**3.
Způsob vypracování dokumentace stavby**

3.1. Dílo bude rozděleno na 2 etapy podle dělení etap výstavby kanalizace.

Ostatní beze změn

**4.
Cena díla**

Beze změn

5.

Platební podmínky

- 5.1. Objednatel se zavazuje zhotoviteli uhradit cenu za dílo takto:
- a) 50 % ceny díla I , tj. částku ve výši 249 500 Kč bez DPH po dokončení a předání projektové dokumentace 1.etapy stavby
 - b) 50 % ceny díla II, tj. částku ve výši 34 000 Kč bez DPH, po dokončení a předání inženýrských činností 1.etapy stavby
 - c) 50 % ceny díla I , tj. částku ve výši 249 500 Kč bez DPH po dokončení a předání projektové dokumentace 2.etapy stavby
 - d) 50 % ceny díla II, tj. částku ve výši 34 000 Kč bez DPH, po dokončení a předání inženýrských činností 2.etapy stavby

Ostatní beze změn

6.

Doba zhotovení díla

- 6.1. Dodavatel se zavazuje, že předá projekt 2.etapy opravy vodovodu do 10.7.2023 včetně rozpočtu.
- 6.2. Dodavatel se zavazuje, že předá stanoviska k projektu 2.etapy opravy vodovodu (inženýrská činnost) do 30.7.2023.

Ostatní beze změn

7.

Odpovědnost za vady zhotoveného díla, záruka za jakost

Beze změn

8.

Podmínky a způsob provedení díla

Beze změn

9.

Sankce

Beze změn

10.

Změny díla

Beze změn

11.

Nepředvídaná událost

Beze změn

12.

Odstoupení od smlouvy

Beze změn

13.

Ostatní ujednání

Beze změn

14.

Závěrečná ujednání

- 14.1. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven na 3 stranách ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě strany obdrží po dvou stejnopisech.

Ostatní beze změn

Obě strany se s obsahem smlouvy seznámily a prohlašují, že tato plně vyjadřuje jejich jasnou a svobodnou vůli, což zde potvrzují svými podpisy.

V Mladé Boleslavi dne 22 -05- 2023

V Praze dne

Za Objednatele:

Za Dodavatele:



Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

PROJEKT IV S.R.O.

inženýrský ateliér

Jilemnická 707

197 00 Praha 9 - Kbely

Ing. Jaroslav Knotek – jednatel

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 75