

**Dodatek č.2 smlouvy o dílo**  
uzavřené podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2020/33/Sv**

číslo smlouvy zhotovitele: 128/2020

Objednatel:	Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
Sídlo:	Čechova 1151, 293 01 Mladá Boleslav
IČ:	46356983
DIČ:	CZ46356983
Zapsaný v obchodním rejstříku	vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2379, sp.zn.Firm.40987/93
Zastoupený:	Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva
Bankovní spojení:	Komerční banka č.ú. 1608 181/0100

a

Dodavatel:	PROJEKT IV, s.r.o.
Sídlo:	Jilemnická 707, Praha 9-Kbely, 197 00
Provozovna	Bassova 98/8, Praha 9-Vysočany, 190 00
IČ:	25601172
DIČ:	CZ25601172
Zapsaný v obchodním rejstříku	u Městského soudu v Praze, spisová značka C/ 53864
Zastoupený:	Ing. Jaroslavem Knotkem – jednatelem společnosti
Odpovědný zástupce – autorizovaná osoba:	Ing. Jaroslav Knotek
Bankovní spojení:	FIO Banka a.s. 2100499151/2010

**1.Název předmětu díla****Horky nad Jizerou, oprava vodovodu při stavbě KNL****2. Účel a předmět smlouvy**

Doplňuje se:

2.4. Dílo se rozšiřuje o inženýrské činnosti zajišťující vydání povolení stavby.

**3. Způsob vypracování dokumentace stavby**

Beze změn.

**4. Cena díla**

Upravuje se znění:

4.1. Původní cena díla :

- Cena díla I, tj. dokumentace stavby, je cena pevná a činí (bez DPH): 499 000,- Kč.
- Cena za dílo II, tj. související výkony, je cena pevná a činí (bez DPH): 68 000,- Kč.
- Cena celkem 567 000,- Kč
- Cena celkem vč. DPH 686 070,- Kč

4.2. Cena se navyšuje o částkou 41 000 Kč bez DPH.

4.3. Nová cena díla :

- Cena díla I, tj. dokumentace stavby, je cena pevná a činí (bez DPH): 499 000,- Kč.
- Cena za dílo II, tj. související výkony, je cena pevná a činí (bez DPH): 109 000,- Kč.
- Cena celkem 608 000,- Kč
  
- Cena celkem vč. DPH 735 680,- Kč

Ostatní beze změn

### **5. Platební podmínky**

Doplňuje se:

5.8 Objednatel se zavazuje zhotoviteli uhradit navýšenou cenu 41 000 Kč za rozšíření díla po vydání pravomocného povolení stavby.

Ostatní beze změn

### **6. Doba zhotovení díla**

Doplňuje se:

6.7. Dodavatel se zavazuje, že předá kompletní projekt 2.etapy opravy vodovodu do 31.3.2024 včetně rozpočtu.

6.8. Dodavatel se zavazuje, že předá stanoviska dotčených orgánů státní správy, správců energetických sítí a majitelů dotčených nemovitostí k projektu 2.etapy opravy vodovodu ( inženýrská činnost) do 1.3.2024

6.9. Dodavatel se zavazuje, že zajistí inženýrské činnosti potřebné k vydání povolení stavby do 31.3.2024.

Ostatní beze změn

### **7. Odpovědnost za vady zhotoveného díla, záruka za jakost**

Beze změn

### **8. Podmínky a způsob provedení díla**

Beze změn

### **9. Sankce**

Beze změn

### **10. Změny díla**

Beze změn

### **11. Nepředvídaná událost**

Beze změn

### **12. Odstoupení od smlouvy**

Beze změn

### **13. Ostatní ujednání**

Beze změn

#### 14. Závěrečná ujednání

- 14.1. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven na 3 stranách ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě strany obdrží po dvou stejnopisech.

Ostatní beze změn

Obě strany se s obsahem smlouvy seznámily a prohlašují, že tato plně vyjadřuje jejich jasnou a svobodnou vůli, což zde potvrzují svými podpisy.

V Mladé Boleslavi dne .....

V Praze ..... dne .....

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Jaroslav Knotek – jednatel

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva