

DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2023/9/MH/D2**

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I. **Smluvní strany**

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova ul. 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

Ing. Miroslav Havlas, technik oddělení

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

Dodavatel: Máška – izolace s.r.o.

se sídlem: Teplárenská 611/1, 1078 00 Praha 10

zastoupený: Jiří Máška st.

ve věcech technických oprávněn jednat: Mgr. Jan Máška

bankovní spojení: 272207240/0300 ČSOB a.s., pobočka Praha

IČ: 26699222 DIČ: CZ26699222

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: Městský soud Praha 10, oddíl C, vložka 88187

(dále jen „Dodavatel“)

Článek II. **Předmět smlouvy**

1. Předmětem smlouvy je závazek dodavatele provést pro objednatele dílo spočívající ve zhotovení stavby „**Oprava HG Chloumek – opláštění akumulace**“ a závazek objednatele zaplatit dodavateli za provedení díla sjednanou cenu.

Předmětem díla jsou níže uvedené práce na kulové akumulární nádrže věžového vodojemu na Chloumku u Dobrovic . Kulová akumulární nádrž bude mít průměr 6000 mm a bude osazena na pomocné konstrukci na terénu na pozemku vodojemu.

2. Předmět díla se rozšiřuje o položky :
- Izolace potrubí d=89 mm , tl. 25 mm ... 17 bm
 - Izolace tl. 25 mm armatur d=89 mm ... 1 ks
 - Izolace přírub potrubí d=89 m ... 8 ks
 - Doprava 100 km a přesun pracovníků
- a ponižuje o položku :
- Izolace tl. 25 mm armatur d=60 mm ... 1 ks .

Článek III. **Podklady a součinnost objednatele**

Beze změn

Článek IV. **Doba plnění**

1. Z důvodu posunu termínu montáže vodojemu se termín dokončení díla prodlužuje do 12.1.2024.

Článek V. **Cena díla**

1. Původní cena díla je :

cena bez DPH:	614.495,50 Kč
DPH (21 %):	
cena včetně DPH	743.539,55 Kč

2. Cena se navyšuje o vícepráce tepelná izolace potrubí ve výši 15 271,40 Kč .

3. Nová cena díla je :

cena bez DPH:	629 766,90 Kč
DPH (21 %):	
cena včetně DPH	762 017,95 Kč

Ostatní beze změn

Článek VI.

Platební podmínky

Beze změn

Článek VII.
Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

Beze změn

Článek VIII.
Předání a převzetí díla

Beze změn

Článek IX.
Odpovědnost za vady díla, záruční doba

Beze změn

Článek X.
Smluvní pokuty

Beze změn

Článek XI.
Odstoupení od smlouvy

Beze změn

Článek XII.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek má tři strany a jednu přílohu.


Ostatní beze změn

Příloha : soupis víceprací

V Mladé Boleslavi dne 20.12.2023


V Praze dne


Za Objednatele:


Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Za Dodavatele:

Jiří Máška


MÁŠKA – izolace s.r.o.
TEPLÁRENSKÁ 61111
108 00 PRAHA 10
IČO: 266 99 222


Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 75