

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2022/25/Do/D1**

číslo smlouvy zhotovitele: **2217/D1**

Objednatel:	Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
Sídlo:	Čechova 1151. 293 22 Mladá Boleslav
IČO:	46356983
DIČ:	CZ46356983
Zapsaná v obchodním rejstříku	zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379
Zastoupený:	Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva
Bankovní spojení:	Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

a

Dodavatel:	GEVOS, Ing. Milan Ulbrych
Sídlo:	Dvorská 748/9, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČO:	12045772
DIČ:	CZ5612280707
Zapsaný v obchodním rejstříku	
Zastoupený:	Ing. Milan Ulbrych
Odpovědný zástupce – autorizovaná osoba:	Ing. Milan Ulbrych
Bankovní spojení:	KB 51543451/0100

I.

Název předmětu díla

MB Dubce, rekonstrukce vodovodu a kanalizace

II.

Účel a předmět smlouvy

- 1.1. Rozsah předmětu díla byl upřesněn na základě provedené studie koncepce odkanalizování a zásobení vodou lokality Dubce. Pro každou etapu dodavatel zpracoval kalkulaci všech nezbytných prací.

III.

Cena díla

- 2.1. Cena ze zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran následovně:

Původní cena díla

- Cena díla I, tj. dokumentace stavby, je cena pevná a činí (bez DPH): 902 600,- Kč.
- Cena za dílo II, tj. související výkony, je cena pevná a činí (bez DPH): 28 000,- Kč.
- Cena celkem **930 600,- Kč**
- Cena celkem vč. DPH **1 126 026,- Kč**

Nová cena díla

- Cena díla I, tj. dokumentace stavby, je cena pevná a činí (bez DPH):
- Mladá Boleslav, koncepce odkanalizování a zásobení pitnou vodou lokality Dubce-studie 316 500,- Kč
- Mladá Boleslav, Dubce – obnova vodovodu a kanalizace, II. etapa DUSP 146 900,- Kč
- Mladá Boleslav, Dubce – obnova vodovodu a kanalizace, II. etapa DPS 278 600,- Kč
- Mladá Boleslav, Dubce – obnova vodovodu a kanalizace, III. etapa DUSP 303 700,- Kč
- Mladá Boleslav, Dubce – obnova vodovodu a kanalizace, IV. etapa DUSP 282 600,- Kč
- Mladá Boleslav, Dubce – obnova vodovodu a kanalizace, V. etapa DUSP 271 800,- Kč
- Cena za dílo I celkem **1 600 100,- Kč**
- Cena díla II, tj. související výkony, je cena pevná a činí (bez DPH):
- Mladá Boleslav, Dubce – obnova vodovodu a kanalizace, II. etapa DUSP 36 000,- Kč
- Mladá Boleslav, Dubce – obnova vodovodu a kanalizace, III. etapa DUSP 36 000,- Kč
- Mladá Boleslav, Dubce – obnova vodovodu a kanalizace, IV. etapa DUSP 36 000,- Kč
- Mladá Boleslav, Dubce – obnova vodovodu a kanalizace, V. etapa DUSP 36 000,- Kč
- Cena za dílo II celkem **144 000,- Kč**
- Cena celkem **1 744 100,- Kč**
- Cena celkem vč. DPH **2 110 361,- Kč**

Projektová dokumentace DUSP bude vyhotovena v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby.

Doplňující podklady a průzkumy:

Geodetické zaměření – oprava chybných výšek – bude doplněno po podání nabídky geodeta

IG průzkum - bude doplněno po podání nabídky firmy SIHAYA

IV.

Doba zhotovení díla

Termín realizace díla se mění následovně :

Původní termíny :

Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a předá objednateli dílo I: v termínu do 30.3.2023
Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a předá objednateli dílo II: v termínu do 30.6.2023

Nové termíny :

Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a předá objednateli dílo I: v termínu do 31.10.2024
Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a předá objednateli dílo II: v termínu do 15.12.2024

Splnění těchto termínů se předpokládá odevzdání projektových dokumentací pro etapy II. až V.

V.
Závěrečná ujednání

- 1.1. Ve věcech touto smlouvou (v rámci smluvní volnosti) výslovně neupravených se vztahy smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 1.2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou vzestupně číslovaných písemných dodatků, které budou platné jen v případě, budou-li řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran. K platnosti dodatků této smlouvy se vyžaduje dohoda o celém jejím obsahu.
- 1.3. Tento dodatek č.1 smlouvy je vyhotovena na 3 stranách ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě strany obdrží po dvou stejnopisech.
- 1.4. Tento dodatek č.1 smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Obě strany se s obsahem smlouvy seznámily a prohlašují, že tato plně vyjadřuje jejich jasnou a svobodnou vůli, což zde potvrzují svými podpisy.

V Mladé Boleslavi dne 20-01-2024

V Jablonci nad Nisou dne 26.1.2024

Za objednatele:

Za Dodavatele:


Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Milan Ulbrych, projektant


Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva


GEVOS
Ing. Milan Ulbrych
U Přehrady 5129/67
Jablonec nad Nisou
IČ: 120 45 772

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 75