

Název akce: „Chrást-Bezděčín, vodovodní přivaděč“

**DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO**

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2022/36/Ka/D1**

číslo smlouvy dodavatele: **KYZ/2023010**

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

**Článek I.**  
**Smluvní strany**

**Objednatel:** **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

pí. Jaroslava Bajerová, technik oddělení

p. Zdeněk Doležal, technik oddělení

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

**Dodavatel:** **KYZNAR s.r.o.**

se sídlem: Nepřevázka 124, 293 01 Mladá Boleslav

zastoupený: p. Václav Kyznar, jednatel společnosti

ve věcech technických oprávněn jednat: p. Zdeněk Šulc, p. Václav Kyznar

bankovní spojení: Komerční banka č.ú.107-9733740277/0100

IČ: 03786803 DIČ: CZ03786803

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: : u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 237563.

(dále jen „Dodavatel“)

Název akce: „Chrást-Bezděčín, vodovodní přivaděč“

Objednatel a dodavatel sjednávají následující dodatek č.1 k jejich smlouvě o dílo č.VRI/SOD/2022/36/Ka (dále jen „předmětná smlouva“), kterážto předmětná smlouva se týká provádění prací dodavatelem pro objednatele v rámci zakázky: „Chrást-Bezděčín, vodovodní přivaděč.“

**Článek IV.**  
**Doba plnění**

Smluvní strany se dohodli, že termín dokončení díla bude posunut následovně :

**Původní termín realizace dle SOD**

zahájení	1.5.2023
dokončení	28.8.2023

**Nový Termín zahájení a dokončení realizace díla dle dodatku č.1 SOD**

zahájení	4.3.2024
dokončení	1.7.2024

Změna termínu dokončení díla byla způsobena z důvodů posunutí termínu realizace ze strany objednavatele. Objednatel byl v prodlení se zajištěním stavebního povolení a dále musel zajistit koordinaci se stavbou cyklostezky v investorství Města Mladá Boleslav.

**Článek V.**  
**Cena díla**

Smluvní strany se dohodly na základě posunu realizace díla z roku 2023 na rok 2024 na valorizaci ceny díla z důvodů inflačního navýšení. V roce 2023 činila míra inflace dle ČNB 10,3%. Smluvní strany se dohodli na inflačním navýšení všech položek rozpočtu o 3% kromě dodávky potrubí TLT DN150 Clas 100, které bylo již zakoupeno v roce 2023.

Cena za dílo se mění takto:

Původní celková cena za dílo dle SoD bez DPH:	8 523 758,52 Kč
inflační navýšení 3%	148 339,18,- Kč
Cena dle dodatku č.1 celkem bez DPH:	8 672 097,70 Kč

Příloha : Vyčíslení valorizace ceny díla na rok 2024

**Článek XII.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.

Název akce: „Chrást-Bezděčín, vodovodní přivaděč“

3. Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných a číslovaných dodatků.
4. Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Objednatel ve smyslu ustanovení Zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění zákona č. 298/2016 Sb. zajistí uveřejnění této smlouvy.
7. Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo má tři strany.

V Mladé Boleslavi dne 20.2.2024

Za Objednatele:



Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

V Mladé Boleslavi dne 20.2.2024

Za Zhotovitele:

Kyznar s.r.o.  
PŘEVÁZKA 124  
MLADÁ BOLESLAV 293 01  
Tel.: 605 933 473  
IČO: 03786803, DIČ: CZ03786803

Václav Kyznar, jednatel společnosti

VODOVODY A KANALIZACE  
MLADÁ BOLESLAV, a.s.  
Čechova 1151  
293 22 Mladá Boleslav 75



Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

Kof