

**DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO**

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2023/30/ŠI/D1**

číslo smlouvy zhotovitele: **2023 / 9**

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

**Článek I.**  
**Smluvní strany**

**Objednatel:** **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**  
se sídlem: Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav  
zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva  
Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

Oldřich Šlambor, technik oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

**Dodavatel:** **ITC-servis s.r.o.**  
se sídlem: B Smetany 2520/63, 370 0, České Budějovice  
zastoupený: Ing. Ivan Vovesný

ve věcech technických oprávněn je jednat: Ing. Ivan Vovesný

bankovní spojení: ČSOB, a.s. č.ú. 34439007/0300

IČ: 60851996 DIČ: CZ60851996

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: zapsán ve složce C 4050 vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích

(dále jen „Dodavatel“)

V průběhu provádění stavby „**Hrdlořezy, rekonstrukce vodojemu – sanace železobetonových konstrukcí**“, se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č.1 k uzavřené smlouvě o dílo. Dodatkem č.1 se mění a doplňují následující články smlouvy o dílo č. VRI/SOD/2022/30/ŠI

## **Článek V. Cena díla**

Smluvní strany se dohodly na základě změny rozsahu díla vycházejícího z reálného stavu stavby, požadavků objednatele a vyvolaných skutečností na vícepracích.

Cena za dílo se mění takto:

Původní celková cena za dílo dle SOD bez DPH:	<b>1 057 427,00 Kč</b>
Vícepráce	<b>37 004,51 Kč</b>
<hr/>	
<b>Cena dle dodatku č.1 celkem bez DPH</b>	<b>1 094 431,51 Kč</b>
<b>Cena dle dodatku č.1 celkem s DPH 21%</b>	<b>1 324 262,12 Kč</b>

Důvodem změny ceny jsou:

### **Vícepráce:**

- |  |              |
|--|--------------|
| - Aplikace VANDEX UNIMORTEL na stropní konstrukci<br>(z důvodu nerovnosti) | 37 004,51 Kč |
|--|--------------|

**Ostatní články původní SOD zůstávají beze změny.**

## **Článek XII. Závěrečná ustanovení**

1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.
3. Tento dodatek č.1 smlouvy lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných a číslovaných dodatků.
4. Tento dodatek č.1 smlouvy se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Objednatel ve smyslu ustanovení Zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění zákona č. 298/2016 Sb. zajistí uveřejnění této smlouvy.

V Mladé Boleslavi dne 22. 11. 2023

V Č. Budějovicích dne 15. 11. 2023

Za Objednatele:

Za Dodavatele:



Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva



Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

VODOVODY A KANALIZACE  
MLADÁ BOESLAV, a.s.  
Čecheva 1151  
293 22 Mladá Boleslav 88



ITC SERVIS S.R.O.  
BEDŘICHA DIMITRY 2506/63  
374 01 Č. BUDĚJOVICE  
IČ: 608 91 984, DIČ: CZ60851996

