

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLOčíslo smlouvy objednatele: **VR1/SOD/2023/50/ZD/D1**číslo smlouvy zhotovitele: **00898**

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

**Článek I.
Smluvní strany****Objednatel:** **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

Zdeněk Doležal, technik oddělení

Jaroslava Bajerová, technik oddělení

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

Dodavatel: **ZIKUDA – vodohospodářské stavby spol. s r.o.**

se sídlem: Nudvojovice 2103, 511 01 Turnov

zastoupený: Petrem Zikudou, jednatelem společnosti

ve věcech technických oprávněn jednat: Tomáš Lamač, vedoucí výroby

bankovní spojení: Česká spořitelna č.ú. 8015602/0800

IČ: 28776976 DIČ: CZ28776976

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26745

(dále jen „Dodavatel“)

V průběhu provádění stavby „**Bradlec, obnova vodovodu**“ se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č.1 k uzavřené smlouvě o dílo. Dodatkem č.1 se mění a doplňují následující články smlouvy o dílo č.VRI/SOD/2023/50/ZD

Článek IV. **Doba plnění**

Smluvní strany se dohodli, že termín dokončení díla bude posunut následovně:

Předání staveniště	26.4.2024
Původní termín dokončení díla dle SOD	25.7.2024
Nový Termín dokončení díla dle dodatku č.1 SOD	30.9.2024

Termín dokončení stavby se posunul z důvodů navýšení rozsahu prací na obnově kanalizační stoky v ulici Strmé, která nebyla v předmětu plnění původní uzavřené SOD. Dále se navýšil rozsah opravy asfaltových komunikací v dotčených ulicích. Komunikace budou opraveny celoplošně s přispěním obce Bradlec v některých částech ulic Ke Hřišti a Krátké.

Článek V. **Cena díla**

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

Původní cena bez DPH dle SOD:	8 699 068,00 Kč
<u>Vícepráce kanalizace ul. Strmá</u>	<u>3 589 364,28 Kč</u>
Celková cena bez DPH dle dodatku č.1 SOD:	12 288 432,28 Kč
DPH (21 %):	2 580 570,78 Kč
cena včetně DPH	14 869 003,06 Kč

Cen díla se navyšuje o stavební objekt obnovy kanalizační stoky v ulici Strmá (rozpočet je přílohou tohoto dodatku SOD).

Článek XII. **Závěrečná ustanovení**

1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.
3. Tuto smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných a číslovaných dodatků.
4. Tento dodatek č.1 se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.


5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Objednatel ve smyslu ustanovení Zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění zákona č. 298/2016 Sb. zajistí uveřejnění této smlouvy.
7. Tento dodatek č.1 má tři strany.

V Mladé Boleslavi dne 16.5.2024


V Turnově dne 15.5.2024

Za Objednatele:

Za Dodavatele:


.....
Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva


.....
Petr Zikuda, jednatel společnosti


.....
Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ZIKUDA ⁴

VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY

461003 Vodo hospodářské stavby spol. s r.o.
Mladobojanice 2103, 511 01 Turnov
IČ: 00276976, DIČ: CZ00276976

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav ⁷⁵

Q