

## DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2024/10/ŠI/D1**

číslo smlouvy zhotovitele: .....

uzavřena podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

### **Článek I.** **Smluvní strany**

**Objednatel:** **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

Oldřich Šlambor, technik oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

**Dodavatel:** **GazNat s.r.o**

se sídlem: Kurcova 2202/20 Stodůlky, 155 00 Praha 5

zastoupený: Vojtěch Čajkovský

ve věcech technických oprávněn je jednat: Vojtěch Čajkovský

bankovní spojení: 208142972/0600

IČ: 195 14 611 DIČ:

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: vznik oprávnění 11.7. 2023, zapsán u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 387732

(dále jen „Dodavatel“)

V průběhu provádění stavby „**Mužský, oprava výtlačku PE60**“, se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č.1 k uzavřené smlouvě o dílo. Dodatkem č.1 se mění a doplňují následující články smlouvy o dílo č. VRI/SOD/2024/10/ŠI

#### **Článek IV. Doba plnění**

Smluvní strany se dohodli, že termín dokončení díla bude posunut následovně:

Původní termín dokončení díla dle SOD	<b>13.5.2024</b>
Termín dokončení díla dle dodatku č.1. SOD	<b>16.5.2024</b>

Termín dokončení díla byl posunut z důvodu klimatických podmínek a navýšení objemu stavebních prací nad rámec SOD.

#### **Článek V. Cena díla**

Smluvní strany se dohodly na základě změny rozsahu díla vycházejícího z reálného stavu stavby, požadavků objednatele a vyvolaných skutečností na vícepracích.

Cena za dílo se mění takto:

Původní celková cena za dílo dle SOD bez DPH:	1 357 640,00 Kč
<b>Méněpráce</b>	80 804,00 Kč
<b>Vícepráce</b>	191 011,00 Kč
<b>Cena dle dodatku č.1 celkem bez DPH</b>	<b>1 467 847,00 Kč</b>
Cena dle dodatku č. 1 celkem s DPH 21%	1 776 094,87 Kč

Důvodem změny ceny jsou:

##### **Méněpráce:**

- kratší vzdálenost výkopových prací oproti předpokladu 80 804,00 Kč

##### **Vícepráce:**

- větší počet sond, hodin pomocných prací režii (ubytování, doprava) pažení výkopu, opětovné vyházení výkopku, 191 011,00 Kč

**Ostatní články původní SOD zůstávají beze změny.**

#### **Článek XII. Závěrečná ustanovení**

1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.
3. Tento dodatek č.2 smlouvy lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných a číslovaných dodatků.
4. Tento dodatek č.2 smlouvy se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Objednatel ve smyslu ustanovení Zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění zákona č. 298/2016 Sb. zajistí uveřejnění této smlouvy.

V Mladé Boleslavi dne: 16.5.2024

V Mladé Boleslavi dne: 16.5.2024

Za Objednatele:



Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Za Dodavatele:

**GAZNAT s.r.o.**<sup>GM</sup>  
KURZOVA 2202/20  
155 00 PRAHA 5, STODŮLKY  
IČO: 19514611 / DIČ: CZ19514611



Vojtěch Čajkovský, jednatel

.....  
Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

VODOVODY A KANALIZACE  
MLADÁ BOLESLAV, a.s.  
Čechova 1151  
293 22 Mladá Boleslav 88

