

dodatek č.1 smlouvy o dílo

uzavřený podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2023/33/Ka/D1**

číslo smlouvy dodavatele: **1627923**

Objednatel:	Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
Sídlo:	Čechova 1151, 293 01 Mladá Boleslav
IČO:	IČ: 46356983, DIČ: CZ46356983
Zastoupený:	Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva
Bankovní spojení:	Komerční banka č.ú. 1608 181/0100

a

Dodavatel:	AQUA PROCON s.r.o.
Sídlo:	Palackého třída 768/12, 612 00 Brno
IČO:	46964371
DIČ:	CZ46964371
Zapsaný v obchodním rejstříku	vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6597
Zastoupený:	Ing. Josefem Šebkem, MBA, jednatelem společnosti
Odpovědný zástupce – autorizovaná osoba:	Ing. Aleš Mucha MBA, ředitel divize Praha
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., č.ú. 27-8607360287 / 0100

I.

Název předmětu díla

Mladá Boleslav ČOV II., rekonstrukce

Aktualizace článku VI. Doba zhotovení díla

Původní termínové závazky jsou tímto dodatkem upraveny následovně:

5.1 Dodavatel se zavazuje, že vypracuje a předá objednateli dílo v termínu do:

- | | |
|--|----------|
| 1. Výběr typu dmychadel – rozhodnutí objednatele | dořešeno |
| 2. Doplnění technologických podkladů | dořešeno |
| 3. Realizace stavebně technického průzkumu na vybraných objektech: | dořešeno |

- | | |
|--|---------------|
| 4. Proces zpracování DSP+DPS, předložení kontrolního paré: | do 15.10.2024 |
| 5. Vydání DSP po připomínkách objednatele | do 11.11.2024 |
| 6. zpracování SP+VV+KR | do 11.11.2024 |
| 7. Povolení stavby v právní moci: | do 30.3.2025 |

Ostatní články jsou beze změny platné dle základní SoD.

II. Závěrečná ujednání

13.1. Ve věcech tímto dodatkem č.1 smlouvy (v rámci smluvní volnosti) výslovně neupravených se vztahy smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

13.2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou vzestupně číslovaných písemných dodatků, které budou platné jen v případě, budou-li řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

13.3. Tento dodatek č.1 smlouvy je vyhotovena na 2 stranách ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě strany obdrží po dvou stejnopisech.

13.4. Tento dodatek č.1 smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Obě strany se s obsahem smlouvy seznámily a prohlašují, že tato plně vyjadřuje jejich jasnou a svobodnou vůli, což zde potvrzují svými podpisy.

Mladé Boleslavi dne

V Brně dne

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Josef Šebek MBA, jednatel společnosti

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva