

DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2023/41/D2**

číslo smlouvy zhotovitele: 03324

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I. **Smluvní strany**

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova ul. 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

Ing. Miroslav Havlas, technik oddělení

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

Dodavatel: TRIGON MB s.r.o.

se sídlem: Kosmonosy, Víta Nejedlého 742, PSČ 293 06

zastoupený: Janem Menšíkem, jednatelem

ve věcech technických oprávněn jednat: Antonín Peca, jednatel

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. , číslo účtu : 488200339/0800

IČ: 27568989 DIČ: CZ27568989

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 114615

(dále jen „Dodavatel“)



Článek II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek dodavatele provést pro objednatele dílo spočívající ve zhotovení stavby „**Středisko Okrouhlík, humanizace**“ a závazek objednatele zaplatit dodavateli za provedení díla sjednanou cenu.

Předmět díla je vymezen zadávací dokumentací a rozšiřuje se o tyto vícepráce , vzniklé doplněním položek montážních prací, které nebyly zhotovitelem oceněny špatným pochopením zadávacího výkazu výměr oddílu „Elektroinstalace silnoproudá“.

Článek III.
Podklady a součinnost objednatele

Beze změn.

Článek IV.
Doba plnění

Beze změn.

Článek V.
Cena díla

1. Původní celková cena díla včetně dodatku č. 1 činí:

cena bez DPH:	31.487.899,- Kč
DPH (21%):	6.612.458,79 Kč
cena včetně DPH	38.100.357,79 Kč

2. Původní cena oddílu Elektroinstalace silnoproudá činila 2,153.688,-Kč bez DPH, cena oddílu po doplnění montážních prací činí 2.487.150,- Kč bez DPH, navýšení činí 333.462,- Kč bez DPH.

Cena díla se navyšuje o vícepráce 333.462,-Kč .

3. Nová celková cena díla činí :

cena bez DPH:	31.821.361,- Kč
DPH (21 %):	6.682.485,81 Kč
cena včetně DPH	38.503.846,81 Kč

Ostatní beze změn

Článek VI.
Platební podmínky

Beze změn.

Článek VII.
Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

Beze změn.

Článek VIII.

Předání a převzetí díla

Beze změn.

Článek IX. Odpovědnost za vady díla, záruční doba

Beze změn.

Článek X. Smluvní pokuty

Beze změn.

Článek XI. Odstoupení od smlouvy

Beze změn.

Článek XII. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek smlouvy má tři strany a jednu přílohu.


V Mladé Boleslavi dne 28-06-2024

V Kosmonosích dne

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva



Antonín Peca, jednatel

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 75