

Název akce: „Chrást-Bezděčín, vodovodní přívaděč“

DODATEK Č.2 SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2022/36/Ka/D2**

číslo smlouvy dodavatele: **KYZ/2023010**

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I.
Smluvní strany

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva
Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

pí. Jaroslava Bajarová, technik oddělení

p. Zdeněk Doležal, technik oddělení

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

Dodavatel: **KYZNAR s.r.o.**

se sídlem: Nepřevázka 124, 293 01 Mladá Boleslav

zastoupený: p. Václav Kyznar, jednatel společnosti

ve věcech technických oprávněn jednat: p. Zdeněk Šulc, p. Václav Kyznar

bankovní spojení: Komerční banka č.ú.107-9733740277/0100

IČ: 03786803 DIČ: CZ03786803

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 237563.

(dále jen „Dodavatel“)

Název akce: „Chrást-Bezděčín, vodovodní přivaděč“

Objednatel a dodavatel sjednávají následující dodatek č.2 k jejich smlouvě o dílo č.VRI/SOD/2022/36/Ka (dále jen „předmětná smlouva“), kterážto předmětná smlouva se týká provádění prací dodavatelem pro objednatele v rámci zakázky: „Chrást-Bezděčín, vodovodní přivaděč.“

**Článek V.
Cena díla**

Smluvní strany se dohodly na základě skutečně provedených prací na změně ceny díla.

Cena za dílo se mění takto:

Původní celková cena za dílo dle SoD bez DPH:	8 523 758,52 Kč
Původní cena dle dodatku č.1 celkem bez DPH:	8 672 097,70 Kč
vícepráce	726 601,35 Kč
<u>méněpráce</u>	<u>-741 664,10 Kč</u>
Nová cena dle dodatku č.2 celkem bez DPH:	8 657 034,95 Kč

Rozsah víceprací a méněprací je přesně uveden v příloze č.1 Změnový list č.1 včetně rekapitulace, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Součástí dodatku je rovněž příloha č. 2 Dohoda o spolupráci se Statutárním městem Mladá Boleslav. Vak MB měl podle vyjádření č. MMB-9692-1-2024-OSH-AIČe Magistrátu města Mladá Boleslav odboru dopravy a silničního hospodářství provést celoplošnou opravu spojovací asfaltové komunikace mezi místní částí Bezděčín a Chrást po výstavbě vodovodního přivaděče. Místo toho byla opravena pouze rýha nad vodovodem a byla vyčíslena úspora za neprovedení opravy asfaltových komunikací ve výši 350 967,13 Kč bez DPH. Za tuto částku bude odvezena veškerá ornice skrytá pro výstavbu vodovodního přivaděče a cyklostezky kromě ornice z p.p.č. 284/4 k.ú. Bezděčín, jehož majitelem a uživatelem je Ing. Ivo Rylich bytem Branská 331, 198 00 Praha 9.

Příloha č1 : Změnový list č.1 včetně rekapitulace

Příloha č.2 Dohoda o spolupráci se Statutárním městem Mladá Boleslav

**Článek XII.
Závěrečná ustanovení**

1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.
3. Tento dodatek č.2 smlouvy o dílo lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných a číslovaných dodatků.

Název akce: „Chrást-Bezděčín, vodovodní přivaděč“

4. Tento dodatek č.2 smlouvy o dílo se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Objednatel ve smyslu ustanovení Zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění zákona č. 298/2016 Sb. zajistí uveřejnění této smlouvy.
7. Tento dodatek č.2 smlouvy o dílo má tři strany.

V Mladé Boleslavi dne 24.7.2014

Za Objednatele: VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1131
293 22 Mladá Boleslav 75

Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

V Mladé Boleslavi dne

Za Zhotovitele: Kyznar s.r.o.
NEPŘEVÁŽKA 124
MLADÁ BOLESLAV 293 01
TEL.: 605 933 473
IČO: 03786803, DIČ: CZ03786803

Václav Kyznar, jednatel společnosti

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva