

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2019/53/MH/D1**

číslo smlouvy dodavatele: **40319**

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I. **Smluvní strany**

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

Ing. Miroslav Havlas, technik oddělení

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

Dodavatel: **TRIGON MB s.r.o.**

se sídlem: Kosmonosy, Víta Nejedlého 742, PSČ 29306

zastoupený: Janem Menšíkem, jednatelem

ve věcech technických oprávněn jednat: Antonín Peca, jednatel

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu : 488200339/0800

IČ: 27568989 DIČ: CZ27568989

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 114615

(dále jen „Dodavatel“)

tot

Článek II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek dodavatele provést pro objednatele dílo spočívající ve zhotovení stavby „**Likvidace nevyužívaných hospodářských objektů**“ a závazek objednatele zaplatit dodavateli za provedení díla sjednanou cenu.

Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce a poníží o méněpráce, které jsou obsaženy v příloze tohoto dodatku.

Článek III.

Podklady a součinnost objednatele

Beze změn.

Článek IV.

Doba plnění

1. Původní termín dokončení a předání byl do 151 dnů od převzetí staveniště od Objednatele, tj. do 5.5.2020.
2. Nový termín dokončení a předání díla do 30.5.2020.

Článek V.

Cena díla

1. Původní cena díla :

cena bez DPH:	980.097,08 Kč
DPH (21 %):	205.820,39 Kč
cena včetně DPH	1,185.917,47 Kč

2. Navýšení ceny bez DPH činí 21.267,24 Kč bez DPH.

3. Nová cena díla :

cena bez DPH:	1.001.364,32 Kč
DPH (21 %):	210.286,50 Kč
cena včetně DPH	1.211.650,83 Kč

Ostatní beze změn.

Článek VI.

Platební podmínky

Beze změn.

Článek VII.

Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

Beze změn.

Článek VIII.
Předání a převzetí díla

Beze změn.

Článek IX.
Odpovědnost za vady díla, záruční doba

Beze změn.

Článek X.
Smluvní pokuty

Beze změn.

Článek XI.
Odstoupení od smlouvy

Beze změn.

Článek XII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva má 3 strany.

Ostatní beze změn.

Příloha : soupis víceprací a méněprací

V Mladé Boleslavi dne 01-06-2020

V Kosmonosích dne 28.5.2020

Za Objednatele:

Za Dodavatele:


Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva


Jan Menšík, jednatel


Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

