

DODATEK Č.1 SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2019/65/Do/D1**

číslo smlouvy dodavatele: **05/205/2020**

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I. **Smluvní strany**

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: **Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav**

zastoupený: **Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva**

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

Ing. Petr Doškář, pracovník odd. VRI

pí. Jaroslava Bajerová, pracovník odd. VRI

bankovní spojení: **Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100**

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

Dodavatel: **ŠEBESTA VHS, v.o.s.**

se sídlem: **Želivského 14 a, 466 05 Jablonec nad Nisou**

zastoupený: **Ing. Vladimír Šebesta, jednatel společnosti**

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Vladimír Šebesta

bankovní spojení: **ČSOB, a.s., pobočka Jablonec nad Nisou, č.ú. 705377713/0300**

IČ: 41327837 DIČ: CZ41327837

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXXIII, vložka 415

(dále jen „Dodavatel“)

Kof

V souvislosti s prováděním stavby se se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č.1 smlouvy o dílo, ke smlouvě č. VRI/SOD/2019/65/Do/D1 „Luštěnice, Školní – obnova vodovodu a kanalizace“, který mění a doplňuje čl. II Předmět smlouvy a čl. V. Cena díla. Ostatní články uzavřené smlouvy o dílo zůstávají bez změny v platnosti.

Článek II. **Předmět smlouvy**

V průběhu rekonstrukce bylo nutné přeložit oproti PD část kanalizace KT DN 250 do ulice Dlouhá, tak aby byla kanalizace v ulici Školní vyřešena komplexně tzn. spádově a hydraulicky. Z důvodu špatného technického stavu stávající kanalizace BE DN500 nebylo možné napojení nově vybudované kanalizační stoky v křižovatce ulic Školní a Tyršova. Díky statickému porušení stávající kanalizace nebylo možné použít na propojení obou kanalizací opravné manžety. Dodavatel tedy provedl výměnu části poruchové kanalizace, tak aby bylo možné propojení obou stok KT DN 500 a BE 500. Propojení proběhlo z důvodu různých materiálů „na sráz“ a spoj byl obetonován a zatěsněn. Z důvodu společné koordinace s obcí Luštěnice byly dodavateli z rozpočtu odečteny oceněné položky na komunikace a tyto položky byly poukázány obci na celoplošnou rekonstrukci komunikace po výměně vodovodu a kanalizace. Při zemních pracích nebyla v rýze přítomna hornina třídy těžitelnosti 5 a tudíž se tato třída odečetla a převedla do třídy 4.

Článek V. **Cena díla**

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

Původní cena bez DPH: 11.336.078,72 Kč

Původní cena včetně DPH 13.716.655,25 Kč

Vícepráce (prodloužení stoky do ulice Dlouhá, prodloužení stoky DN 500, změna dimenze potrubí výtlaku) 881.786,18 Kč

Méněpráce (odečet živíc nad rýhou, odlišné zařazení zemní oproti PD) - 1.752.221,03 Kč

Nová cena díla dle dodatku č.1 10.465.643,86 Kč

Nová cena díla dle dodatku č.1 včetně DPH 12.663.429,07 Kč

(slovy: desetmilionůčtyřistašedesátčtyřicet tisíc česet čtyřicet tři koruny a šest set šestnáct haléřů).

Daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována ve smyslu platného zákona o DPH.

Článek XII. **Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
2. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Dodatek č. 1 má 2 strany.

V Mladé Boleslavi dne 24-09-2020

Za Objednatele:

Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

V Jablonci nad Nisou dne

Za Dodavatele:

Ing. Vladimír Šebesta, jednatel společnosti

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 75



SEBESTA VHS, v.o.s.
Želivského 14a
466 05 Jablonec n.N.
tel./fax: 483 305 696
IČA: 419 87 897 DIČ: CZ41927837