

DODATEK Č.2 SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2019/51/MH/D2**

číslo smlouvy zhotovitele: **22006_I**

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I. **Smluvní strany**

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova ul. 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

Ing. Miroslav Havlas, technik oddělení

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

Dodavatel: **Ještědská stavební společnost spol. s r.o.**

se sídlem: Selská 517, 460 01 Liberec XII

zastoupený: Josef Kubeš - jednatel

Ing. Petr Janda – jednatel

Ing. Martin Matzner – jednatel

Za společnost podepisují vždy alespoň dva jednatele současně

ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Martin Matzner – výrobně technický ředitel

Milan Šmerda – vedoucí výroby

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 9029040461/0100

IČ: 18382550 DIČ: CZ18382550

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku:

veden u KS Ústí nad Labem, odd. C, vložka 363:

(dále jen „Dodavatel“)

Článek II.

Předmět dodatku

1. Předmětem smlouvy je závazek dodavatele provést pro objednatele dílo spočívající ve zhotovení stavby „Úhelnice, přeložka přivaděče“ a závazek objednatele zaplatit dodavateli za provedení díla sjednanou cenu.
2. Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce a méněpráce, na kterých se obě strany dohodly a které jsou podrobně uvedeny v příloze tohoto dodatku.

Článek V.

Cena díla

1. Původní cena díla činí:

cena bez DPH:	16 929 747,00 Kč
DPH (21 %):	3 555 246,87 Kč
cena včetně DPH	20 484 993,87 Kč
2. Cena bez DPH se snižuje o částku 382 962,-Kč, která zahrnuje vícepráce i méněpráce a je podrobně uvedena v příloze tohoto dodatku.
3. Nová cena díla činí:

cena bez DPH:	16 546 785,- Kč
DPH (21 %):	3 474 824,85 Kč
cena včetně DPH	20 021 609,85 Kč

Ostatní ujednání beze změn

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní části smlouvy neupravené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
3. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít tento dodatek, že si jej přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Objednatel ve smyslu ustanovení Zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění zákona č. 298/2016 Sb. zajistí uveřejnění tohoto dodatku.
5. Dodatek má dvě strany.

V Mladé Boleslavi dne 18.11.2020

Za Objednatele:

Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

V Liberci dne

Za Dodavatele:

Ing. Petr Janda, jednatel společnosti

Ing. Martin Matzner, jednatel společnosti

**Ještědská stavební společnost
spol. s r.o.** ⑤
Selská 517, 460 01 Liberec XII - Staré Pavlovice
IČ: 18382550 DIČ: CZ18382550

**Ještědská stavební společnost
spol. s r.o.** ⑤
Selská 517, 460 01 Liberec XII - Staré Pavlovice
IČ: 18382550 DIČ: CZ18382550