

SMLOUVA O DÍLOčíslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2019/61/Do/D1**číslo smlouvy zhotovitele: **463/19**

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I.
Smluvní strany**Objednatel:** **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova ul. 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva
Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

Ing. Petr Doškář, pracovník odd. VRI

pí. Jaroslava Bajerová, pracovník odd. VRI

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

Dodavatel: **ZIKUDA – vodohospodářské stavby spol. s r.o.**

se sídlem: Nudvojovice 2103, 511 01 Turnov

zastoupený: Petrem Zikudou, jednatelem společnosti

ve věcech technických oprávněn jednat: Tomáš Lamač, vedoucí výroby

bankovní spojení: Česká spořitelna č.ú. 8015602/0800

IČ: 28776976 DIČ: CZ28776976

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26745

(dále jen „Dodavatel“)

V souvislosti s prováděním stavby se se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č.1 smlouvy o dílo, ke smlouvě č. VRI/SOD/2019/61/Do/D1 na akci „Bakov nad Jizerou, ulice Boženy Němcové, obnova vodovodu – etapa I“, „Bakov nad Jizerou, ulice Boženy Němcové, oprava vodovodu - etapa II (ulice Boleslavská)“, který mění a doplňuje čl. II Předmět smlouvy, čl. IV. Doba plnění a čl. V. Cena díla. Ostatní články uzavřené smlouvy o dílo zůstávají bez změny v platnosti.

Článek II.

Předmět smlouvy

Při realizaci díla vzešel požadavek města Bakov nad Jizerou na celoplošnou obnovu dotčené komunikace v ulici Boleslavské. Následně došlo k dohodě investorů (VAK MB a.s. a KSUS), kdy se každý z nich podílel na obnově ½ jízdního pruhu v ulici Boleslavská. Vzhledem k většímu rozsahu obnovy živičných vrstev oproti PD vodovodu byl navýšen rozsah výměny vodovodu i po částmi, které nebyly naprojektovány a obnovoval se zde asfalt. V průběhu stavby docházelo díky deštům k znehodnocení kvality výkopku a ten tudíž musel být v rýze nahrazen vhodnějším zásypovým materiálem. Při realizaci bylo domluveno, že se šachta A55 nebude sanovat, ale dojde k úpravě stropu a komínku, taky, aby byla možná montáž nových armatur v šachtě. Vzhledem k tomu, že po dokončení pokládky vodovodu následovala celoplošná obnova komunikace Boleslavská, kterou realizoval jiný dodavatel, než povrchy v ulici Boženy Němcové, byl prodloužen i termín dokončení díla.

Článek IV.

Doba plnění

- | | |
|--|------------|
| 1. Původní termín dokončení dle SOD | 27.7.2021 |
| 2. Termín dokončení díla dle dodatku č.1 k SOD | 15.12.2021 |

Termín dokončení byl změněn z důvodů provádění prací, které vznikly nad rámec uzavřené SOD, zejména celoplošná obnova komunikace v ulici Boleslavská, výměny vodovodů pod novým asfaltem, které nebyly v původní PD.

Článek V.

Cena díla

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí: | |
| cena bez DPH: | 7 690 869,58 Kč |
| vícepráce (podkladní vrstvy komunikace, vyždění šachty, prodloužení vodovodu) | |
| | 1 246 072,38 Kč |
| méněpráce (živičný kryt komunikace, sanace šachty, výměna výkopku) | |
| | - 1 927 742,70 Kč |
| nová cena díla dle dodatku č.1 | 7 009 199,26 Kč |
| Nová cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH | 8 481 131,10 Kč |

(slovy: osmmilionůčtyřistaosmdesátjednatisícstotřicetjednakorundesethaléřů).

Daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována ve smyslu platného zákona o DPH.

Článek XII.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
2. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Dodatek č. 1 má 3 strany.

V Mladé Boleslavi dne 14.2.2021

V Turnově dne 17.12.2021

Za Objednatele:



Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva



Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 75

Za Dodavatele:

 **ZIKUDA** 4
VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY
ZIKUDA – vodohospodářské stavby spol. s r.o.
Nudvojovice 2103, 511 01 Turnov
IČ: 28776976, DIČ: CZ28776976

Petr Zikuda, jednatel společnosti