



DODATEK Č.2 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2020/44/MH**

číslo smlouvy zhotovitele: **22108_I01**

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I. **Smluvní strany**

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova ul. 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva
Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

Ing. Miroslav Havlas, technik oddělení

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

Dodavatel: **Ještědská stavební společnost spol. s r.o.**

se sídlem: Selská 517, 460 01 Liberec XII – Staré Pavlovice

zastoupený: Ing. Martin Matzner, jednatel

Ing. Petr Janda, jednatel

Josef Kubeš, jednatel

ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Martin Matzner

bankovní spojení: KB Liberec č.ú. 9029040461/0100 nebo ČS Liberec č.ú. 9029040402/0800

IČ: 18382550

DIČ: CZ18382550

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl: C, vložka: 363

(dále jen „Dodavatel“)

Kof

Článek II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek dodavatele provést pro objednatele dílo spočívající ve zhotovení stavby „**Kosmonosy obnova vodovodu a kanalizace – 2.etapa**“ a závazek objednatele zaplatit dodavateli za provedení díla sjednanou cenu.

Předmět díla je vymezen zadávací dokumentací, která se skládá z následujících částí:

- a) Textová část zadávací dokumentace
- b) Projektová dokumentace zpracovaná pro objednatele projekční kanceláří ŠINDLAR s.r.o., Na Brně 372/2a, Hradec Králové, IČO: 260 03 236, pod označením čísla zakázky 20180121 s datem listopad 2018, která obsahuje soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
- c) Obchodní podmínky ve formě návrhu smlouvy o dílo
- d) Technické podmínky vodohospodářských staveb, jejíž součástí je podrobná specifikace vedlejších a ostatních nákladů stavby

Předmětem díla je obnova vodovodu a kanalizace v ulicích Družstevní, Pionýrů, Brigádnická, Tyršova, Podzámecká a Zahradní ve městě Kosmonosy. Jde o 2.etapu obnovy, která bude probíhat ve třech letech a proto je ještě dále členěna na 3 části. Cílem stavby je obnovit nejvíce poškozené části vodovodu a kanalizace a v ostatních úsecích opravit místní poruchy.

Základní parametry stavby:

Celková délka obnovy kanalizace	... 582 m
Celková délka obnovy vodovodu	... 1234 m

2. Rozsah díla v části se rozšiřuje o vícepráce a poníží o méněpráce. Podrobný rozsah víceprací a méněprací je obsažen v příloze tohoto dodatku smlouvy.

Ostatní beze změn

Článek III.

Podklady a součinnost objednatele

Beze změn

Článek IV.

Doba plnění

1. Původní termín dokončení a předání díla:
Část A (rok výstavby 2021) - do 120 dnů od převzetí staveniště od Objednatele
Část B (rok výstavby 2022) - do 105 dnů od převzetí staveniště od Objednatele
Část C (rok výstavby 2023) – do 75 dnů od převzetí staveniště od Objednatele.
Předání staveniště pro část B proběhlo 14.2.2022. Původní termín dokončení části B je tedy 30.5.2022.

2. Část B a část C se zrealizují a předají společně v roce 2022. Část C se provede po skončení části B. Nový termín dokončení a společného předání částí B a C díla bude do 31.10.2022. Důvodem je to, že části B i C byly provedeny společně v roce 2022.

Ostatní beze změn

Článek V. Cena díla

1. Cena díla dle dodatku č.1 :
- | | |
|-----------------|------------------|
| cena bez DPH: | 34 899 285,- Kč |
| DPH (21 %): | 7 328 849,85 Kč |
| cena včetně DPH | 42 228 134,85 Kč |
2. Cena díla se snižuje o částku 700.084,81 Kč bez DPH, která obsahuje vícepráce a méněpráce. Všechny vícepráce a méněpráce jsou podrobně rozepsány ve změnových listech ZL 22 až ZL 32 (příloha 1 dodatku smlouvy).
3. Cena díla se zvyšuje o částku 980.739,-Kč bez DPH. Tato částka odpovídá 5 % z ceny prací, provedených v roce 2022. Toto navýšení je způsobeno nenadálé navýšení cen stavebního materiálu, pohonných hmot, energií a služeb v roce 2022, se kterým dodavatel v původní nabídce nepočítal. Zdůvodnění tohoto nárůstu je popsáno v dopisu dodavatele (příloha 2 dodatku smlouvy).
4. Nová cena díla:
- | | |
|-----------------|------------------|
| cena bez DPH: | 35.179.939, - Kč |
| DPH (21 %): | 7.387.787,19 Kč |
| cena včetně DPH | 42.567.726,19 Kč |

Ostatní beze změn

Článek VI. Platební podmínky

Beze změn

Článek VII. Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

Beze změn

Článek VIII. Předání a převzetí díla

Beze změn

Článek IX. Odpovědnost za vady díla, záruční doba

Beze změn

Článek X.
Smluvní pokuty

Beze změn

Článek XI.
Odstoupení od smlouvy

Beze změn

Článek XII.
Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.
3. Tuto smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných a číslovaných dodatků.
4. Tato smlouva se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Objednatel ve smyslu ustanovení Zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění zákona č. 298/2016 Sb. zajistí uveřejnění této smlouvy.
7. Tento dodatek smlouvy má čtyři strany a dvě přílohy.

Příloha 1: soupis víceprací a méněprací

Příloha 2: dopis dodavatele

V Mladé Boleslavi dne **30 -11- 2022**


V Liberci dne

Za Objednatele:

Za Dodavatele:




Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva



Ing. Martin Matzner, jednatel



Ing. Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva



Josef Kubeš, jednatel