

DODATEK Č.2 SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2022/5/Vo/D2**

číslo smlouvy dodavatele: **36/2022**

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I. **Smluvní strany**

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

Ing. Lenka Vojtěchová, technik oddělení VRI

Ing. Miroslav Havlas, technik oddělení VRI

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

Dodavatel: **EKODRILL, s.r.o.**

se sídlem: Sokolská 418, 760 01 Zlín

zastoupený: Ing. Radoslav Šíbl – jednatel společnosti

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Radoslav Šíbl

Milan Gröger

bankovní spojení: ČSOB ve Zlíně č. účtu: 102417800/0300

IČ: 60739207 DIČ: CZ60739207

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu Brno oddíl C, vložka 18177

(dále jen „Dodavatel“)

tof

V průběhu provádění stavby „**SV MB, prameniště Rečkov, obnova vrtů KL 5 a KL 6**“ se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č.2 k uzavřené smlouvě o dílo. Dodatkem č.2 se mění a doplňují následující články smlouvy o dílo č.VRI/SOD/2022/5/Vo

Článek II. **Předmět smlouvy**

1. Předmětem smlouvy je závazek dodavatele provést pro objednatele dílo spočívající ve zhotovení stavby „**SV MB, prameniště Rečkov, obnova vrtů KL 5 a KL 6**“ a závazek objednatele zaplatit dodavateli za provedení díla sjednanou cenu.
2. Předmět smlouvy se rozšiřuje o vícepráce a ponižuje o méněpráce, které jsou blíže určeny v příloze tohoto dodatku.

Ostatní beze změn.

Článek IV. **Doba plnění**

1. Původní termín dokončení a předání díla do 280 dnů od předání staveniště, tedy do 16.1.2023
2. Nový termín dokončení a předání díla do 10.3.2023

Článek V. **Cena díla**

1. Cena díla dle dodatku č.1 činí:

cena bez DPH:	6 291 888,- Kč
DPH (21 %):	1 321 296,48 Kč
cena včetně DPH	7 613 184,48 Kč

2. Cena víceprací je celkem 327 664,- Kč bez DPH. Jde o novou položku plná výstroj PVC-U 195x11,5 mm , navýšení výměr položek vrtání d 920 mm, výplň jílovým granulátem G12 a technologické ocelové pažení d 426 mm.

3. Cena méněprací je celkem 403 115,- Kč. Jde o snížení výměr u položek vrtání d 650 mm, vrtání d 395 mm, soupravohodiny vrtné soupravy při karotážním měření, výstroj PVC-U 330x4,5 mm, výstroj PVC-U 195x11,5 mm, obsyp frakcí 4-8 mm, výplň stvolu původních vrtů inertním materiálem frakce 4-8 mm.

4. Nová cena díla činí :

cena bez DPH:	6 216 437,- Kč
DPH (21 %):	1 305 451,77 Kč
cena včetně DPH	7 521 888,77 Kč

Ostatní beze změn.

Článek XII.
Závěrečná ustanovení

1. Články III, IV, VI až X původní smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
2. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.
4. Tento dodatek smlouvy lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných a číslovaných dodatků.
5. Tento dodatek smlouvy se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
6. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
7. Objednatel ve smyslu ustanovení Zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění zákona č. 298/2016 Sb. zajistí uveřejnění této smlouvy.
8. Tento dodatek smlouvy má tři strany a jednu přílohu.

Příloha : soupis víceprací a méněprací.

15 -03- 2023

V Mladé Boleslavi dne

Ve Zlíně dne

Za Objednatele:

Za Dodavatele:


Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Radoslav Šíbl, jednatel společnosti


Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

EKODRILL, s.r.o.
Sokolská 418
760 01 ZLÍN
IČO 60739207
DIČ CZ60739207

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 75