

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2022/33/MH/D1**

číslo smlouvy zhotovitele: **001/O/2023**

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I. **Smluvní strany**

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova ul. 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

Ing. Miroslav Havlas, technik oddělení

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

Dodavatel: **AQUAREX, s.r.o.**

se sídlem: Metelkova 471/11, Liberec II-Nové Město, 460 01 Liberec

zastoupený: Martinem OTTOU, jednatelem společnosti

ve věcech technických oprávněn jednat: Jan Pírk

Martin OTTA

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Liberec, č.ú. 43-4625500257/0100

IČ: 28701356 DIČ: CZ 28701356

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku:

C 27389 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

(dále jen „Dodavatel“)

Článek II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek dodavatele provést pro objednatele dílo spočívající ve zhotovení stavby „**Jiřice, úpravy výtlaku odpadních vod**“ a závazek objednatele zaplatit dodavateli za provedení díla sjednanou cenu.

Ostatní části beze změn

Článek III.
Podklady a součinnost objednatele

Beze změn

Článek IV.
Doba plnění

Beze změn

Článek V.
Cena díla

1. Původní cena díla je :

cena bez DPH:	4 570 342,66 Kč
DPH (21 %):	959 771,96 Kč
cena včetně DPH	5 530 114,62 Kč

2. Cena se navyšuje o vícepráce ve výši 294 074,- Kč a ponižuje o méněpráce ve výši 1 022 274,-Kč.

3. Nová cena díla je :

cena bez DPH:	3 842 143,- Kč
DPH (21 %):	806 850,- Kč
cena včetně DPH	4 648 993,- Kč

Ostatní části beze změn

Článek VI.
Platební podmínky

Beze změn

Článek VII.
Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

Beze změn

Článek VIII.
Předání a převzetí díla

Beze změn

Článek IX.
Odpovědnost za vady díla, záruční doba

Beze změn

Článek X.
Smluvní pokuty

Beze změn

Článek XI.
Odstoupení od smlouvy

Beze změn

Článek XII.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek ke smlouvě má tři strany a jednu přílohu (oceněný soupis víceprací a méněprací).

Ostatní části beze změn

V Mladé Boleslavi dne 22-05-2023


v Liberci dne 19.5.2023

Za Objednatele:



Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Za Dodavatele:



Martin Otta, jednatel

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 75