

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2022/39/MH/D1**

číslo smlouvy zhotovitele: **07-2023/07375**

uzavřený podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I. **Smluvní strany**

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova ul. 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

Ing. Miroslav Havlas, technik oddělení

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

Dodavatel: **Výstavba sítí Kolín a. s.**

se sídlem: Polepy 235, PSČ 280 02

zastoupený: Ing. Radim Vaško, předseda představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Vlastimil Uchytíl, člen představenstva

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.; číslo účtu: 197143151/0100

IČ: 26115972 DIČ: CZ 26115972

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 6146

(dále jen „Dodavatel“)

Článek II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek dodavatele provést pro objednatele dílo spočívající ve zhotovení stavby „**Kosmonosy Boleslavská, obnova vodovodu – 1.etapa**“ a závazek objednatele zaplatit dodavateli za provedení díla sjednanou cenu.

2. Předmět díla se zužuje u tyto méněpráce :

- zrušení dopravně inženýrských opatření
- redukce některých bezvýkopových oprav kanalizace
- úpravy revizních šachty Š 2462
- snížení rozsahu výměny potrubí kanalizace
- zrušení provizorního povrchu z asfaltového recyklátu

3. Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce :

- Oprava revizní šachty Š 2368
- Prodloužení vodovodních řadů
- Navýšení vrstvy odstraňovaného asfaltu
- Navýšení zemních prací z důvodu odlišné trasy vodovodního řadu
- Změna realizace vodovodní přípojky pro č. p. 176

Článek III.

Podklady a součinnost objednatele

Beze změn

Článek IV.

Doba plnění

1. Původní termín dokončení a předání díla Objednateli do 70 dnů od převzetí staveniště. To je 15.5.2023.
2. Nový termín dokončení a předání díla je 29.5.2023 s výjimkou opravy vrchního asfaltového krytu komunikace, který bude dokončen s opravou ostatních přilehlých komunikací do 30.9.2023.

Článek V.

Cena díla

1. Původní cena díla je :

cena bez DPH:	6 089 537,00 Kč
DPH (21 %):	1 278 802,77 Kč
cena včetně DPH	7 368 339,77 Kč

2. Cena se navyšuje o vícepráce v celkové výši 231 797,70 Kč a ponižuje o méněpráce v celkové výši 673 707,18 Kč. Celková cena se tedy snižuje o 441 909,48 Kč

3. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH: 5 647 627,52 Kč

DPH (.... %): 1 186 001,78 Kč

cena včetně DPH 6 833 629,30 Kč

(slovy: šest milionů osm set třicet tři tisíce šest set dvacet devět korun třicet haléřů).

Ostatní beze změn

Článek VI.
Platební podmínky

Beze změn

Článek VII.
Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

Beze změn

Článek VIII.
Předání a převzetí díla

Beze změn

Článek IX.
Odpovědnost za vady díla, záruční doba

Beze změn

Článek X.
Smluvní pokuty

Beze změn

Článek XI.
Odstoupení od smlouvy

Beze změn

Článek XII.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek má čtyři strany a jednu přílohu.

Ostatní beze změn

Příloha : soupis víceprací a méněprací

V Mladé Boleslavi dne 17-08-2023

Za Objednatele:



Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva




Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 75

V Kolíně dne 16. 8. 2023

Za Dodavatele:



VÝSTAVBA SÍTÍ KOLÍN a.s.
280 02 Počepice 225
IČ: 26115971, DIČ: CZ26115972
Obecní adresa: 280 02 Kolín, ul. Nebovidská
tel.: 321 726 324, fax: 321 727 159

Ing. Radim Vaško, předseda představenstva