

DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2022/39/MH/D1**

číslo smlouvy zhotovitele: **07-2023/07375**

uzavřený podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I. **Smluvní strany**

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova ul. 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

Ing. Miroslav Havlas, technik oddělení

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

Dodavatel: **Výstavba sítí Kolín a. s.**

se sídlem: Polepy 235, PSČ 280 02

zastoupený: Ing. Radim Vaško, předseda představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Vlastimil Uchytíl, člen představenstva

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.; číslo účtu: 197143151/0100

IČ: 26115972 DIČ: CZ 26115972

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 6146

(dále jen „Dodavatel“)

Článek II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek dodavatele provést pro objednatele dílo spočívající ve zhotovení stavby „**Kosmonosy Boleslavská, obnova vodovodu – 1.etapa**“ a závazek objednatele zaplatit dodavateli za provedení díla sjednanou cenu.

Ostatní beze změn

Článek III.
Podklady a součinnost objednatele

Beze změn

Článek IV.
Doba plnění

Beze změn

Článek V.
Cena díla

1. Původní cena díla je :

cena bez DPH:	5 647 627,52 Kč
DPH (21 %):	1 186 001,78 Kč
cena včetně DPH	6 833 629,30 Kč

2. Cena se snižuje o částku 88.627,-Kč. V soupisu prací , který je součástí smlouvy o dílo byly zjištěny chyby ve vzorcích součtů v oddílu zemní práce objektu kanalizace a v oddílu trubní vedení objektu vodovod. Rozdíl mezi správným součtem a chybným součtem je částka 88.627,-Kč.

3. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH:	5 559 001 Kč
DPH (21 %):	1 167 390,21 Kč
cena včetně DPH	6 726 391,21 Kč

(slovy: šest milionů sedm set dvacet šest tisíc tři sta devadesát jedna koruna a dvacet jeden haléř).

Ostatní beze změn

Článek VI.
Platební podmínky

Beze změn

Článek VII.
Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

Beze změn

Článek VIII.
Předání a převzetí díla

Beze změn

Článek IX.
Odpovědnost za vady díla, záruční doba

Beze změn

Článek X.
Smluvní pokuty

Beze změn

Článek XI.
Odstoupení od smlouvy

Beze změn

Článek XII.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek má tři strany.

Ostatní beze změn

V Mladé Boleslavi dne 15 -11- 2023

V Kolíně dne

Za Objednatele:



Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Za Dodavatele:



Ing. Radim Vaško, předseda představenstva


Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 75