

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

evidenční číslo objednatele: **VRI/SOD/2015/41/D2**

evidenční číslo zhotovitele: **600/2015/3621**

uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova ul. 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva

Ing. Vladimír Stehlík, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. František Klouček, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

Ing. Miloš Kafluk, technik oddělení

pí. Alena Charvátová, technik oddělení

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

dále jen jako „Objednatel“

a

Zhotovitel: **BAK stavební společnost, a.s.**

se sídlem: Antala Staška 510/38, 140 00 Praha 4 - Krč

zastoupený: Ing. Radek Mírázek, MBA, místopředseda představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Jiří Kácovský, ředitel Divize VHS

Michal Tichý, stavbyvedoucí

Leoš Ševc, stavbyvedoucí

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha, č. ú.: 498340511/0100

Česká spořitelna, a.s., pobočka Praha, č. ú.: 3873632/0800

UniCredit Bank Czech Republic, a.s., pobočka Praha, č. ú.: 2102477079/2700

ČSOB, a.s., pobočka Hradec Králové, č. ú.: 8010 – 1808324133/0300

IČ: 28402758 DIČ: CZ28402758

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 14336

dále jen jako „Zhotovitel“,

společně jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek č. 2“):

I.

Identifikace smlouvy o dílo

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 02.02.2016 uzavřely smlouvu o dílo ev. č. Objednatel VRI/SOD/2015/41, ev. č. Zhotovitele 600/2015/3621 (dále jen „Smlouva“ či „SOD“), ve znění dodatku č. 1 ze dne 08.06.2016 (dále jen „Dodatek č. 1“), jejímž předmětem je zhotovení díla s názvem „Dobrovice, obnova vodovodních a kanalizačních řadů“.

II.

Předmět Dodatku č. 2

1. Smluvní strany se dohodly, že Dodatkem č. 2 se mění ustanovení čl. IV. (Doba plnění) odst. 1 věty první Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1, takto:

„Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat Objednateli v termínu do:

Původní termín dle Dodatku č.1	12.08.2016
Nový termín dle Dodatku č.2	31.08.2016

Termín dokončení díla byl posunut z důvodů:

- dodatečné výroby dvou vložených revizních kanalizačních šachet (stoka „n“ a „t“),
- změny postupu prací v ulici Vinice (2x výkop místo jednoho),
- přepojování domovních vodovodních přípojek (v určitých případech zdlouhavé jednání s majiteli nemovitostí),
- investiční akce města Dobrovice v ulici Vinařická,
- hledání možností, za aktivní účasti objednatel, v přepojování nových řadů na stávající vodovodní systém při minimálních odstávkách v dodávkách vody.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají nadále platná i účinná.

III.


Závěrečná ustanovení


1. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, jeho obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smluvní strany dále prohlašují, že Dodatek č. 2 je výrazem jejich svobodné a vážně míněné vůle prosté omylu či tísně, je dostatečně určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
2. Dodatek č. 2 je vystaven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.

3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti podpisem poslední ze smluvních stran.

Za Objednatele:

V Mladé Boleslavi dne 03-08-2016



.....
Ing. Jan Sedláček
předseda představenstva


.....
Ing. Vladimír Stehlík
člen představenstva

**VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 88**

Za Zhotovitele:

V Trutnově dne 29. 07. 2016


.....
Ing. Radek Mrázek, MBA
místopředseda představenstva

abak
BAK stavební společnost, a.s.
IČO: 28402758 DIČ: CZ28402758
www.bak.cz (009)