

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2025/2/ŠI/D1**

číslo smlouvy dodavatele: - - -

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I. **Smluvní strany**

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení Vodohospodářský rozvoj a investice

Oldřich Šlambor, technik oddělení Vodohospodářský rozvoj a investice

Lenka Bajer Svobodová, technik oddělení Vodohospodářský rozvoj a investice

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

Dodavatel: **PITTNER Česká Lípa s.r.o.**

se sídlem: Chelčického 1505/5, 470 01 Česká Lípa

zastoupený: Ing. Jakub Pittner, jednatel společnosti

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Jakub Pittner, jednatel společnosti

bankovní spojení: ČSOB, a.s. – pobočka Česká Lípa, č.ú. 298340859/0300

IČ: 28687329 DIČ: CZ28687329

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Ústí nad Labem, oddíl: C, číslo vložky: 26916

(dále jen „Dodavatel“)

V průběhu provádění stavby „**Zdětín, výměna vodovodu**“ se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo. Dodatkem č. 1 se mění a doplňují následující články smlouvy o dílo č. VRI/SOD/2025/2/ŠI.

Článek V. **Cena díla**

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

Původní cena bez DPH dle SOD:	4 228 903,82 Kč
Méněpráce	426 458,79 Kč
Vícepráce	115 899,96 Kč
Nová cena bez DPH dle dodatku č .1 SOD	3 918 344,99 Kč

Smluvní cena se mění z následujících důvodů:

Méněpráce

- poplatek za uložení stavebního odpadu
- výměna výkopku pro zásyp (šterk 0/63)
- provizorní vyspravení výkopové rýhy ve vozovce
- asfaltový beton
- hrdlová kolena z tvárné litiny
- montáž a dodávka elektrokolen na vodovodních přípojkách

Vícepráce

- ruční kopání (sondování stávajících vodovodních přípojek)
- montáž potrubních spojek (zaslepení stávajících vodovodních přípojek včetně materiálu)
- montáž litinových tvarovek
- dodávka hrdlových kolen z tvárné litiny

Daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována ve smyslu platného zákona o DPH.

Článek VI. **Platební podmínky**

1. Dodavateli zbývá odstranit pouze tyto nedodělky – DSPS, geodetické zaměření a geometrický plán. Do doby odstranění těchto nedodělků bude Objednatel Dodavateli držet zádržné ve výši 158 000,- Kč bez DPH místo 10 % z celkové částky.

Článek XII. **Závěrečná ustanovení**

1. Právní vztahy neupravené tímto dodatkem č.1 se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných tímto dodatkem č.1, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.
3. Tento dodatek č.1 lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných a číslovaných dodatků.
4. Tento dodatek č.1 smlouvy se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.

5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Objednatel ve smyslu ustanovení Zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění zákona č. 298/2016 Sb. zajistí uveřejnění této smlouvy.
7. Tento dodatek č.1 smlouvy má tři strany.
8. Ostatní články původní SOD zůstávají beze změny.

V Mladé Boleslavi dne: 14.7. 2025

V České Lípě dne: 14.7. 2025

Za Objednatele:

Za Dodavatele:



.....
Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva



.....
Ing. Jakub Pittner, jednatel společnosti



.....
Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

PITTNER Česká Lípa s.r.o.
Chelčického 1505/5
470 01 Česká Lípa
tel./fax: 487 834 071
IČO: 28687329 DIČ: CZ28687329

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 88

