

SMLOUVA O DÍLO

DODATEK Č. 1

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2017/17/Ži /D1**

číslo smlouvy zhotovitele: **8/708/2017**

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I. **Smluvní strany**

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova ul. 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva

Ing. Vladimír Stehlík, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafuk, vedoucí oddělení vodo hospodářského rozvoje a investic

pí. Alena Charvátová, technik oddělení

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: **ŠEBESTA VHS, v.o.s.**

se sídlem: Želivského 14a, 466 04 Jablonec n.N.

zastoupený: Ing. Vladimír Šebesta

ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Vladimír Šebesta

bankovní spojení: ČSOB Jablonec n.N. č.ú.: 705 377 713 /0300

IČ: 41327837 DIČ: CZ41327837

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku:

společnost je zapsaná v OR u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl A, vložka 415

(dále jen „Zhotovitel“)

V souvislosti s ukončením akce se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č.1 smlouvy o dílo č. VRI/SOD/2017/17/Ži „ MB VPZ přeložka vodovodu“, který mění čl. IV. Doba plnění. Ostatní články uzavřené smlouvy o dílo zůstávají beze změny v platnosti.

Článek IV. Doba plnění

1. Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám při realizaci stavby se smluvní strany dohodly na prodloužení lhůty výstavby.
Dodavatel se zavazuje dílo dokončit a předat Objednateli v termínu do
 - a) 09. 03. 2018 celé dílo ve stavu nebránícímu užívání kromě čistých terénních úprav
 - b) 31. 05. 2018 dokončení čistých terénních úprav

Článek XII. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.
2. Tento dodatek smlouvy lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných a číslovaných dodatků.
3. Tento dodatek smlouvy se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
4. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Tento dodatek má dvě strany.

V Mladé Boleslavi dne **15-02-2018**

V Jablonci nad Nisou dne.....

Za Objednatele:

Za Zhotovitele: Ing. Vladimír Šebesta

Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva

Ing. Vladimír Stehlík, člen představenstva



ŠEBESTA VHS, v.o.s.

Želivského 14a

466 05 Jablonec n.N.

tel./fax: 483 305 696

IČO: 413 27 837 DIČ: CZ41327837