
 

 

TECHNICKÁ  ZPRÁVA 

 

1. VŠEOBECNÁ ČÁST 

1.1.  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název díla: Bakov nad Jizerou Mírové náměstí, obnova kanalizace  

Stupeň proj. dokumentace:  Dokumentace pro provedení stavby 

Investor stavby: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. 

Čechova 1151 

293 22 Mladá Boleslav 

Zpracovatel dokumentace: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.  

Čechova 1151 

293 22 Mladá Boleslav 

1.2. ÚČEL STAVBY: 

V řešené lokalitě se nachází dožitá kanalizační stoka BE DN500, která vede středem ná-

městí z Žižkovi do Linkovi ulice. Kanalizační stoka bude vyměněna v původní trase v rámci 

udržovacích prací. Stavba je koordinována s rekonstrukcí střední části náměstí, která bude za-

hájena po dokončení výměny kanalizace na jaře 2025. 

1.3. PODKLADY 

Tachymetrické zaměření zájmového území podklad z GEOVAP 

2. URBANISTICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

2.1. ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ 

 Stavba je liniová, staveniště je rovinaté přístupné ze všech stran, na staveništi se nachá-

zejí stromy, které nesmí být při stavbě poškozeny. 

2.2. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

2.2.1. KANALIZACE 

V Bakově nad Jizerou na Mírovém náměstí byl kamerovou prohlídkou zjištěn technicky 

nevyhovující stav potrubí kanalizační stoky BE DN500 trouby z železobetonu) vedoucí napříč 

náměstí. Jedná se zejména o zdegradované netěsné potrubí prorostlé kořeny vegetace a proti-

spády potrubí. Stoka je vedena ze spojné revizní šachty č.3523548 napříč komunikací KSÚS 

v Linkově ulici. Pokračuje dále napříč Mírovým náměstím zelenými plochami směrem 

k Žižkově ulici. 

Bude provedena výměna stoky v původní trase. Dodavatel bude počítat s vybouráním 

stávajícího betonového potrubí včetně betonového sedla a obetonování. 

Na potrubí stoky se napojuje stávající kanalizační stoka KT DN300 ve směru od Alešo-

vi ulice, dále 2 ks uličních vpustí a kanalizační přípojka pro č.p.951. 



 

 

Před zadáním šachtových den do výroby dodavatel s objednatelem šachtová dna prověří 

především z hlediska stávajících odboček a směrových úhlů. 

2.2.1.1. Kanalizační stoka 

Obnova kanalizace je v délce 119,6m a bude provedena výměnou za provozu. Stávající 

betonové potrubí DN500 bude zdemontováno včetně betonového sedla a obetonování potrubí 

a na jeho místo uloženo nové kameninové hrdlové potrubí s glazurou DN500. Dodavatel bude 

během realizace počítat s přečerpáváním splaškových vod v době demontáže úseku stávající 

stoky a do doby výstavby nového potrubí. Objednatel bude souhlasit s tím, že čerpání může 

být přerušeno po skončení pracovní směny jen za předpokladu, že nové potrubí a stávající 

potrubí bude provizorně propojeno plastovým plnostěnným potrubím min. DN 400mm, vstu-

py do potrubí na obou stranách utěsněny. Při realizaci prací (demontáž a montáž nového po-

trubí) nesmí přes pracoviště protékat odpadní vody, ty budou přečerpávány obtokem min. DN 

100 mm s dostatečně výkonnými čerpadly. V krajních šachtách budou instalovány nafukovací 

vaky pro utěsnění. Objednatel zajistí pro přečerpávání staveništní odběr el. Energie, zhotovitel 

zahrne do své cenové nabídky naklad na spotřebu elektrické energie. Potrubí bude respektovat 

stávající trasu kanalizace a navržený podélný profil stoky. Sklony potrubí budou konstantní 

v jednotlivých úsecích. 

Stávající revizní šachty č.3523546 a 3523527 budou demontovány a nově vybudovány 

z prefabrikovaných dílců. Přesné požadavky na technické uspořádání a vybavení revizních 

šachet jsou uvedeny níže a v technických standardech objednatele. Spojná šachta č.3523548 

zůstane stávající a bude do ní napojeno nové potrubí KT DN500, prostup do šachty bude za-

těsněn ergelitem. Objednatel dodá všechny nové kanalizační poklopy na stavbu, dodava-

tel bude počítat pouze s jejich osazením. 

2.2.1.2. Kanalizační přípojky 

Součástí stavby je vysazení napojení potrubí stávající uliční vpusti a kanalizační přípoj-

ky do revizní šachty č.3523527.  

Opatření při provádění 

Po dobu a v místě prací bude čerpáním zajištěno nepřerušené odvádění splaškových vod 

z výše položeného úseku tak, aby nedocházelo k hromadění v kanalizační stoce a tím možné  

zatopení sklepních prostor nemovitostí. Dno rýhy bude při provádění betonového lože chrá-

něno před nátokem odpadních vod s ohledem na ztekucení betonové směsi. Potrubí nesmí 

být v žádném případě ani provizorně lokálně podloženo! 

3. TRASA POTRUBÍ 

Trasa potrubí nové kanalizační stoky je dána polohou stávajícího potrubí a revizních ša-

chet.  

Výškové vedení trasy se téměř shoduje se současným stavem v celé své délce. 

Osa budovaného potrubí mezi dvěma sousedními revizními šachtami musí být v přímce. 

Odchylky od směrového vedení trasy oproti stávajícímu stavu či této dokumentaci musí být 

sděleny, projednány a schváleny objednatelem stavby. Nové potrubí kanalizační stoky bude 

uloženo v řádně paženém výkopu.  

Trasa obnovy bude zahájena ve stávající revizní šachtě č.3523548 napojením pomocí 

originál kráceného kusu. Hned za šachtou bude nezbytné provést sondu na stávající šachtě a 

sdělovacího kabelu Cetin. Stávající potrubí je položeno pod šachtou. Objednatel se 

s zhotovitelem dohodne na způsobu pokládky v tomto úseku. Komunikace KSÚS bude pro-

vedena překopem na 2 poloviny. Zhotovitel bude počítat se zajištěním jednoduchého DIA 

pravděpodobně se střídavým provozem na semafor. Překop komunikace bude provizorně 

zadlážděn zámkovou dlažbou do betonu. Dále v trase v chodníku ve st…. Bude křížení stáva-



 

 

jícího plynovodu. Za chodníkem trasa vstupuje do zeleně. Při chodníku je vysázena alej 

z lipových stromů, která musím být na požadavek Města zachována. Dodavatel v tomto úseku 

cca 5 metrů pokládky bude dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození těchto stromů. 

Dále zhotovitel bude pokračovat městskou zelení a zpevněnými plochami náměstí. Nachází se 

zde betonová dlažba, která bude zdemontována a odvezena na sběrný dvůr Města. Bude rov-

něž demontován městský mobiliář (lavičky koše atd..), který bude opět předán Městu. Po trase 

obnovy stoky budou obnoveny 2 revizní šachty včetně přepojení stávajícího potrubí. Ve stani-

čení 119,6 m bude nové kameninové potrubí napojeno na sraz se stávajícím betonovým po-

trubím pomocí nerez opravné manžety, která bude následně obetonována. Po dokončení po-

kládky bude úsek potrubí řádně strojně vyčištěn a bude provedena závěrečná kamerová pro-

hlídka nového potrubí. 

4. MATERIÁL POTRUBÍ A SPOJOVÁNÍ 

Pro opravu bude použito kameninové hrdlové potrubí s glazurou se zabrušovanými hr-

dly a špicemi s nasazeným těsnícím kroužkem z materiálu SBR – EPDM : 

DN500 s minimální vrcholovou únosností 64 KN/m, tř. 160 vysokopevnostní,  

 V případě zkrácení potrubí bude spojení provedeno vodotěsně buď pomocí P-kroužku 

příp. nerezovými opravnými třmeny příslušné dimenze. 

V místě napojení na sraz nového kameninového potrubí DN500 a stávajícího betonového 

potrubí DN500 bude použita nerez opravná manžeta, která bude následně obetonována. 

5. ULOŽENÍ, OBSYP A ZÁSYP POTRUBÍ 

Dodavatel bude počítat s odvodněním rýhy pomocí drenážního potrubí DN100 ulože-

ným v štěrkovém loži. Potrubí bude položeno na zatuhlou betonovou desku třídy C12/15 min. 

tl. 100 mm vyrovnaného v požadovaném spádu. Před pokládkou trub musí být do podkladní-

ho betonu vytvořeny jamky pro hrdla tak, aby potrubí bylo po celé délce podepřeno. Trouby 

budou obetonovány betonem C12/15 s úhlem uložení 120. Každý spoj potrubí bude obeto-

nován z důvodů blízkosti vegetace a rizika prorůstání kořenových systému do potrubí kanali-

zace. Boční obsyp bude proveden nesoudržným tříděným výkopkem frakce menší jak 22 mm. 

Krycí obsyp potrubí bude tvořen vrstvou frakce menší jak 40 mm s minimální tl. 300 mm nad 

hrdlem trouby a zhutněn lehkým vibračním mechanizmem mimo půdorysný obrys potrubí. 

Hlavní zásyp rýhy bude proveden po vrstvách max. 150 mm vhodně zhutnitelnou zeminou tj. 

výkopkem, nebo štěrkopískem bez velkých kamenů a řádně hutněn. Objednatel předpokládá 

podle předchozích zkušeností z této lokality, že stávající výkopek bude možné použít ke zpět-

nému zásypu.Pro obsyp potrubí a případnou výměnu výkopku má objednatel v areálu ÚV 

Rečkov (dojezdová vzdálenost ze stavby 3 km) připravený štěrkopísek, zhotovitel by počítal 

pouze s převozem materiálu na stavbu a odvozem přebytečného výkopku na skládku včetně 

skládkovného.  

Opravy dotčených povrchů 

Dotčené povrchy komunikace KSÚS a města Bakov nad Jizerou budou obnoveny 

v následující skladbě a výměře. Pro ověření míry zhutnění bude provedeno v celkovém počtu 

2ks statických zatěžovacích zkoušek na pláni (jedna v komunikaci KSÚS, druhá v místní ko-

munikaci). Na zhutněnou pláň následuje skladba vozovky v šířce výkopové rýhy: 

 

místní komunikace provizorní úprava 

 

 štěrkodrť ŠDA 0 - 63 250 mm   

celkem 370 mm. 

 



 

 

Dodavatel ve své nabídce bude oceňovat demontáž dlažby a odvoz na deponii Města (celková 

výměra 90 m2), zpětnou montáž řešit nebude, tu bude řešit Město v rámci revitalizace Míro-

vého náměstí. 

 

 

Linkova ulice-KSÚS 

asfaltový beton obrusný ACO 11 50mm   

spojovací postřik z emulze  

asfaltový beton podkladní ACP 16 50mm 

asfaltový beton ložný ACL 16 50mm 

 štěrkodrť ŠDA 0 - 63 300 mm   

celkem 450 mm. 

 

Dodavatel bude počítat s celkovou výměrou plochy 75m2 na zfrézování stávajícího krytu a 

pokladu nového ACO11 včetně zálivky spár asfaltem za horka mezi novým a stávajícím asfal-

tem. Ostatní konstrukční vrstvy bude počítat pouze v rýze kanalizace s výměrou 15m2. Spáry 

mezi stávajícím asfaltem a novým asfaltem budou ošetřeny za horka v celkové délce 30 bm. 

Dodavatel bude počítat pro provizorní úpravu po rýze v komunikaci KSÚS zadláždění pomo-

cí zámkové dlažby do betonu v přibližné výměře 15 m2.  

6. OBJEKTY 

Revizní šachty na kanalizaci 

Nové 2 ks revizních šachet budou vodotěsné podle normy DIN 4034, osazeny na zhut-

něnou betonovou desku tl. 100 mm a sestaveny z prefabrikovaných šachtových den a prefab-

rikovaných skruží tl. 120 mm typu EUROBETON s vnitřním průměrem 1000 mm 

s pryžovým těsněním. Nové šachty budou osazeny skružemi, jejichž počet a výška skruží 

bude zjištěna na stavbě dle skutečného stavu a zakončena kónusem 1000/625 mm. Šechny 

tyto prvky budou z litého betonu, nikoliv vibrolisovaného. Nové revizní šachty č. 3523546-

527 budou osazeny pevným poklopem bez ventilací z tvárné litiny o výšce 100 mm se zna-

kem objednatele. Poklop na šachtě č.3523548 v komunikací KSÚS bude osazen samonivelač-

ní poklopem s logem Vak. Poklopy budou dodávka objednatele. Rám poklopu i vyrovnáva-

cí prstence u této šachty budou připevněny pružným lepidlem. Výškové umístění poklopů do 

úrovně nivelety komunikace resp. terénu musí být provedeno pomocí vyrovnávacích prstenců 

uložených na tenkou vrstvu cementové malty, celková výška tvořená vyrovnávacími prs-

tenci musí být max. 250 mm. Prefabrikované dno a skruže budou osazeny kramlovými stupa-

dly KASI s ocelovým jádrem a PE povlakem dle DIN19555-A-ST. Montáž a sestavení šachet 

bude provedeno dle norem a doporučení výrobce. Kyneta prefabrikovaného šachtového dna 

bude vyložena vložkou z čedičového žlabu, nástupnice obloženy čedičovým hutným ob-

kladem se sklonem 1% ke kynetě. V kónusu bude jedno kapsové stupadlo s PE povlakem a 

jedno kramlové stupadlo KASI s ocelovým jádrem a PE povlakem dle DIN19555-A-ST. Před 

objednáním šachtových den zhotovitel zaměří skutečný stav trubních vstupů do demon-

tovaných revizních šachet (stoky a přípojky) a objednatel napojení potrubí odsouhlasí. 

 

6.1.1. PŘÍPOJKY 

Kanalizační stoka KT DN300 bude napojena do revizních šachty č. 3523527 pomocí 

originál zkráceného kusu a pomocí 2 nerez opravných manžet a seku potrubí KT DN300 se 

stávajícím potrubí kanalizace. 



 

 

2.3. POSTUP PROVÁDĚNÍ 

~ Před zahájením prací zhotovitel zajistí dopravní značení uzavírky komunikace včetně 

zajištění povolení uzavírky, zajistí též povolení výkopových prací v komunikaci, ob-

jednatel oznámí správci komunikace opravu poruchy na kanalizaci. Tyto dokumenty 

předá objednateli. 

~ Zhotovitel dále zajistí přesné vytýčení poloh všech existujících podzemních sítí a za-

řízení jejich správci a jejich trasy vyznačí v terénu. Zhotovitel musí ochránit pod-

zemní sítě a zařízení před poškozením, zajistit dozor správců sítí při výkopových 

pracích a přizvat je ke kontrole stavu podzemních zařízení před záhozem. O této sku-

tečnosti provést zápis do stavebního deníku, případně zajistit písemný souhlas správ-

ců sítí. 

~ V závislosti na prostorových podmínkách a prováděných pracích na staveništi zhoto-

vitel zajistí, aby po skončení pracovní směny  byly veškeré výkopy zajištěny pev-

nými zábranami proti vstupu osob (plotová pole výšky 2,0 m pevně spojená). 

~ Zhotovitel je povinen přizvat objednatele ke kontrole provedených prací vždy po 

provedení betonového sedla nově položeného potrubí v min. délce úseku mezi re-

vizními šachtami. Po dokončení celé stavby bude provedena zkouška vodotěsnosti 

kanalizačního potrubí vč. revizních šachet se zaslepenými odbočkami kanalizačních 

přípojek u níže položeného konce úseku za přetlaku 25 KPa a době 30 min. Zkouška 

vodotěsnosti se řídí ČSN EN 1610. Po dokončení pokládky kanalizace bude prove-

dena kamerová prohlídka potrubí. 

7. INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝ PRŮZKUM A HYDROGEOLOGICKÉ POD-

MÍNKY 

Inženýrskogeologický průzkum nebyl prováděn. S ohledem na provádění obdobných 

staveb v tomto území bude výkopek tvořen nesoudržnými zeminami třídy těžitelnosti 1-4 

podle ČSN 73 3050 Zemní práce. Předpokládáme výskyt štěrkopísku s příměsí hrubé frakce 

v celém svislém profilu výkopové rýhy kanalizace s  přítomnosti hladiny spodní vody. Vzhle-

dem k rozšíření rýhy kanalizace o vodovod je předpoklad výskytu horniny třídy těžitelnosti 5.  

Dodavatel rozdělní zemní práce podle třídy těžitelnosti hornin následovně: 

• Tř.3 – 70% 

• Tř.4 – 30% 

8. STAVENIŠTĚ 

Na staveništi bude prováděn pravidelný úklid. Výkopová rýha bude viditelně označová-

na a ohrazena pevným 2 metrovým oplocením, aby se zabránilo vstupu nepovolaných osob na 

staveniště. 

Zhotovitel si zajistí skládku výkopku a zemin a dojezdovou vzdálenost uvede do roz-

počtu stavby. 

Vytyčení stavby 

Vytyčení stavby není dle jeho povahy nutné, jelikož se jedná o opravu podzemního za-

řízení ve stávající trase. 

Stávající inženýrské sítě 

Při zpracování této dokumentace byl zjišťován výskyt stávajících podzemních sítí a za-

řízení u jednotlivých správců, je přiložena ve vyjádřeních správců jednotlivých inženýrských 

sítí. 



 

 

Nutno dodržet podmínky správců pro provádění zemních prací v ochranném pásmu jed-

notlivých podzemních zařízení. 

9. BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ 

Při provádění stavby budou dodrženy právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a 

ochraně zdraví při výstavbě, zejména zákon č. 391/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zákon 591/2006 Sb. o požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Dále budou dodržena ustanovení vyhlášky č.13/ 1997 Sb. o ochraně zdraví před nepříz-

nivými účinky hluku a vibrací (provoz stavebních strojů). 

V průběhu stavby musí zhotovitel dbát na to, aby použité mechanizační prostředky byly 

v náležitém technickém stavu a nedocházelo u nich k únikům pohonných hmot a mazadel. 

Práce musí provádět pracovníci příslušné kvalifikace a musí být pod odborným dozo-

rem. 

Dále je nutno při všech pracovních technologiích dodržovat všechny provozní a techno-

logické podmínky vydané organizacemi a řídit se jimi. 

Zhotovitel stavby zpracuje technologické postupy provádění, které mimo vlastní techno-

logie prací budou respektovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci, jakož i hygienická opat-

ření. Za bezpečnost a ochranu zdraví při práci během stavby odpovídá zhotovitel stavby. 

10. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

Před odvozem přebytečné výkopové zeminy a stavebního odpadu ze stavební činnosti 

zhotovitel zajistí analýzy vzorků v souladu ustanovení zákona 294/2005 Sb. a doloží je inves-

torovi. Podle provedených analýz budou odpady odvezeny na příslušnou skládku. Odpady 

jsou předběžně zařazeny podle Katalogu odpadů Zákona 185/2001 Sb. jako „Směsné 

stavební a demoliční odpady č. 170904. 

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Práce musí být vykonávány v souladu s planými technickými normami, právními nor-

mami a technickými předpisy. Při křížení nebo souběhu kanalizačního potrubí nutno dodržet 

normu „ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“ a „ČSN 73 3050 

Zemní práce“. 

Materiály a díla, která nejsou vyrobena dle ČSN nebo jejich příslušných směrnic musí 

být prováděny v souladu s technologickými předpisy výrobce. 

Prokázání jakosti materiálů bude provedeno dle zákona č. 22/1997 Sb. v souvisejících 

nařízení vlády a budou dodrženy příslušné technologické postupy prací. 

Vypracoval v Mladé Boleslavi dne 6. prosince 2024 

 

Ing. Miloš Kafluk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SOUPIS MATERIÁLU PRO KANALIZACI 

 

Materiál Množství Dodávka 

potrubí KT DN500, tř. 160, typ spoje C 119,6 m dodavatel 

potrubí KT DN300, tř. 160, typ spoje C 2,5 m dodavatel 

zkrácený kus GA KT DN500 2 ks dodavatel 

zkrácený kus GZ KT DN500 3 ks dodavatel 

revizní šachta komplet betonový prefabrikát 2 ks dodavatel 

celolitinové poklopy D400 s logem Vak 2ks VAK MB 

převlečná nerez manžeta typ 2B DN500 2ks dodavatel 

převlečná nerez manžeta typ 2B DN300 2ks dodavatel 

   

   

   

 


