
DODATEK  Č. 2 KE SMLOUVĚ  0 DÍLO

číslo  smlouvy  objednatele: VRI/SOD/2023/45/MH/D2

číslo  smlouvy  zhotovitele: 22403  IO1

uzavřená podle E3 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek  I.
Smluvní  strany

Objednatel:  Vodovody  a kanalízace  Mladá  Boleslav,  a.s.

se sídlem:  Čechova  ul. 4151,  293  22 Mladá  Boleslav

zastoupený:  Ing. Vladimír  Stehlík,  předseda  představenstva

Ing. Tomáš  Žitný,  člen  představenstva

ve věcech  technických  oprávněn  jednat:

Ing. Tomáš  Žitný,  technický  náměstek

Ing. Miloš  Kafluk,  vedoucí  oddělení  vodohospodářského  rozvoje  a investic

Ing.Miroslav  Havlas,  technik  oddělení

bankovní  spojerí:  Komerční  banka,  pobočka  Mladá  Boleslav,  č.ú. 1608  181/0100

IČ: 46356983  DIČ:  CZ46356983

údaj  o zápisu  v obchodrím  rejstříku  nebo  v jiné  evidenci:  zápis  v obchodním  rejstříku:  u Městského  soudu  v

Praze,  oddíl:  B, číslo  vložky:  2379

(dále  jen,,Objednatel")

Dodavatel:

se sídlem:

zastoupený:

Ještědská  stavební  společnost  spol.  s r.o.

Selská  517,  460  0ů Liberec  XII -  Staré  Pavlovice

Josefem  Kubešem,  Ing. Petrem  Jandou,  Ing. Romanem  Šmerdou

Za společnost  jednají  společně  vždy  alespoň  dva  jednatelé.

ve věcech  technických  oprávněn  jednat: Ing. Martin  Matzner

bankovní  spojení: č. ú: 9029040461/0100  u Komerční  banky,  a.s. nebo

č. ú: 9029040402/0800  u České  spořitelny,  a.s.

IČ: 18382550 DIČ:  CZ18382550

údaj  o zápisu  v obchodrím  rejstříku  nebo  v jiné  evidenci:  zápis  v obchodním  rejstříku:  zápis  v obchodním

relstříku:  C363 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

(dále  jen,,Dodavatel")



Článek  II.
Předmět  smlouvy

1. Předmětem  smlouvy  je závazek  dodavatele  provést  pro objednatele  dílo  spočívající  ve zhotovení  stavby

,,Kosmonosy,  obnova  vodovodu  a kanalizace  3.etapa"  a závazek  objednatele  zaplatit  dodavateli  za

provedení  díla  sjednanou  cenu.

Předmět  díla je vymezen  zadávací  dokumentac5  která se skládá z následujíďch  částí:

a)  Textová  část  zadávaď  dokumentace

b) Projektová  dokumentace  zpracovaná  pro objednatele  projekční  kanceláří  ŠINDLAR  s.r.o.,  Na Brně

372/2a,  Hradec  Králové,  IČ : 260  03 236,  pod  označením  čísla  zakázky  20180í2"1

c)  Soupis  prací,  dodávek  a služeb

d)  Obchodní  podmínky  ve formě  návrhu  smlouvy  o dílo

e)  Technické  podmínky  vodohospodářských  staveb,  jejíž  součástí  je podrobná  specifikace  vedlejších  a

ostatních  nákladů  stavby

Předmětem  díla  je  obnova  vodovodu  vulicích  Sadová,  Bradlecká  a Budovatelská  a kanalizace

v Budovatelské  ulici ve městě  Kosmonosy.  Obnova  v ulicích  Sadová  a Bradlecká  bude provedena

v režimu  udržovacích  prací.  Obnova  vodovodu  a kanalizace  v Budovatelské  ulici  bude  provedena  podle

vydaného  stavebního  povolení.

2. Dílo  se rozšířuje  o vícepráce  a ponižuje  o méněpráce.  Podrobný  rozsah  víceprací  a méněprací  je obsažen

v příloze  tohoto  dodatku  smlouvy.

Ostatní  beze  změn

Clánek  IIl.

Podklady  a součinnost  objednatele

Beze  změn

Článek  IV.
Doba  plnění

1.  Původní  termín  dokončení  ďíla do 90 dnů od převzetí  staveníště  od Objednatele,  tedy  při předání

staveniště  dne  15.4.  dokončení  do 14.7.2024.

2. Nový  termín  dokončení  díla  je do 3L10.2024.  Důvodem  prodloužení  termínu  byla změna  způsobu

provádéní  vodovodu  v ulici  Bradlecká  a zdržení  opravy  komunikací  v ulici  Budovatelská  kvůli  součinnosti

s opravou  navazujících  komunikací  a chodníků  prováděných  městem  Kosmonosy.

Ostatní  beze  změn

Článek  V.

Cena  díla

L  Původní  cena  dila  je:

cena  bez  DPH  :

DPH  (21  %):

cena  včetně  DPH

13  892  952,95  Kč

2 917  520,09  Kč

4 6 810  473,04  Kč
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2. Cena  díla se snižuje  o méněpráce  2 539  954,03  a zvyšuje  o vícepráce  2 581 0a10,54 Kč

3. Nová  cena  díla je :

cena  bez DPH:  13 934 009,46  Kč

DPH  ( 2a1 %):  2 926141,98  Kč

cena  včetně  DPH  16 86015144  Kč

Ostatní  beze  změn

Článek  VI.

Platební  podmínky

L  Stavba  nemá  vady,  chybí  pouze  předat  dokumentaci  skutečného  provederí  a geometrické  plány

pro služebnost  ínženýrské  sítě. Z tohoto  důvodu  bude  pozastávk,3  snížena  na 140  000 Kč.

Ostatrí  beze  změn

Článek  VII.

Práva  a povínnosti  smluvních  stran  pří  provádění  díla

Beze  změn

Clánek  VIIl

Předání  a převzetí  díla

Beze  změn

Clánek  IX.

Odpovědnost  za vady  díla,  záruční  doba

Beze  změn

Článek  X.

Smluvní  pokuty

Beze  změn

Článek  XI.

Odstoupení  od  smlouvy

Beze  změn
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Článek  XII.

Závěrečná  ustanovení

L  Tento  dodatek  smlouvy  má  čtyři  strany  a jednu  přílohu.

2.  Ostatní  beze  změn.

V Mladé  Boleslavi  dne..

12 -1?- 2')21
V Liberci  dne  31.10.2024

Za Objednatele:

Ing.  Vladimír  Stehlík,  předseda  představenstva

Ing.  Tomáš  Žitný,  člen  představenstva

Za Dodavatele:

Josef  Kubeš,  j natel

Ing. Roma  merda,  jednatel

VODOVODY A KAN,Al,IZ/(CE
Ml,ADÁ HOl,ESL.AV, a.s.

Čcchova1151
293 22 Mladá  Boleslav  [g
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