
Záznam 

Z jednání o dokončení DÚR a DSP Výstavby kanalizace Kosmonosy západ – lokalita Debřská, 

konaného dne 6.4.2017 v kanceláři správního odboru MÚ Kosmonosy 

 

Přítomni: 
Ing. Jiří Kaplan, Šindlar s.r.o. 
Miroslav Stejskal 
Ing. Jiří Müller, starosta města Kosmonosy 
Ing. Michal Šimon, správní odbor MÚ Kosmonosy  
 

Vzhledem k pozastavené rozpracovanosti předmětné dokumentace na výstavbu splaškové kanalizace 

pro lokalitu 9 RD v ulici Debřská a pro pozemky č. 1576/94 a č. 1573/2 v k.ú. Kosmonosy    ve 

vlastnictví pana M.Stejskala byl dohodnut následující postup pro dokončení projektové 

dokumentace: 

• Do projektové dokumentace se dopracují napojovací body (šachty), řešící budoucí napojení 

splaškové kanalizace z pozemků č. 1576/94 a 1573/2 na projektovanou gravitační část 

splaškové kanalizace, resp. čerpací stanici podél II/610 

• Město Kosmonosy zajistí smluvním dodatkem se společností Šindlar s.r.o. Hradec Králové 

dokončení dokumentace pro územní rozhodnutí a pro stavební povolení na část ulice 

Debřská v rozsahu dle uzavřené smlouvy o dílo č.246/2016 ze dne 9.9.2016 a dle dopisu č.j. 

3453/2016/MŠ ze dne 22.11.2016 

• Pan Miroslav Stejskal na základě nového smluvního vztahu prostřednictvím společnosti 

Šindlar s.r.o. zajistí kompletní inženýrskou činnost (územní rozhodnutí a vodoprávní povolení) 

na vyprojektovanou část splaškové kanalizace podél II/610 v ulici Debřská ( gravitační část, 

výtlačná část, čerpací stanice) 

• O průběhu a dokončení výše uvedených kroků se budoucí stavebníci kanalizace a zástupci 

zpracovatele PD budou vzájemně informovat. 

• Dle požadavku VaK Mladá Boleslav, a.s. bude součástí PD nový vodovodní řad uložený v 
souběhu s kanalizací (řešeno smluvním vztahem zpracovatel x VaK). 
 

 

 

Zapsal : Ing. M.Šimon 

6.4.2017 

 


